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Opinnäytetyö tehtiin Lappeenrannan Energiaverkot Oy:lle ja aiheena oli Joutse-
non Putkinotkon alueen vesihuoltoverkoston kartoitus sekä kuntotarkastelu. 
Työn tavoitteena oli saada aikaan toteutuskelpoinen saneeraussuunnitelma tut-
kittavalle alueelle sekä päivittää johtokarttatiedot ajan tasalle. Opinnäytetyössä 
on lisäksi käsitelty yleisesti vesihuoltoverkoston kartoitusta, kuntotarkastelua ja 
saneerausta sekä esitelty viemäreiden, vesijohtojen ja kaivojen saneerausme-
netelmiä. 
Vesihuoltoverkoston kartoitus ja kuntotarkastelu aloitettiin kesäkuussa 2012 ja 
se toteutettiin yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n Lahden toimiston kanssa. 
Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n puolelta kartoitusta ja kuntotarkastelua oh-
jasi suunnitteluinsinööri Ville John. Ramboll Finland Oy oli vastuussa verkoston 
kartoituksesta. Itse toimin Johnin ohjauksessa ja olin vastuussa kuntotarkaste-
lun sekä saneeraussuunnitelman tekemisestä.  
Tutkittavana alueena oli Joutsenon Putkinotkon asuinalueen lisäksi myös osa 
Kesolan asuinalueesta. Kuntotarkastelu toteutettiin silmämääräisesti, mutta 
huonokuntoisimmiksi todettujen kohteiden kunto tutkittiin myös TV-kuvauksen 
avulla. 
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The work was commissioned by Lappeenranta Energy Networks Ltd. The ob-
jective of the thesis was to survey the water management system in the city of 
Lappeenranta concerning the Putkinotko built-up area, located in Joutseno. The 
aim of the study was to do the renovation plan to the water management sys-
tem of Putkinotko. 
The information for this thesis was gathered from research, literature, the Inter-
net and by interviewing. The survey of the water management system was 
started in June 2012. The survey will be done in the whole Joutseno in the fu-
ture. 
The result of the study shows that the water management system is mainly old 
and out of condition and needs renovation as soon as possible. Some parts of 
the water management system are renovated. Further study, for example tv-
description of the water management system, is required before renovation 
even though the renovation plan and master plan to the water management 
system of Putkinotko has been done.  
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Tämän opinnäytetyön aiheena on Putkinotkon asuinalueen vesihuoltoverkoston 
kartoitus ja kuntotarkastelu sekä saneeraussuunnitelma. Aihe on saatu Lap-
peenrannan Energiaverkot Oy:ltä, joka huolehtii vesiverkoston hallinnasta, 
suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Vesihuoltoverkoston kartoitus ja kuntotar-
kastelu katsottiin ajankohtaiseksi, sillä verkostoa ei ole alueella juurikaan sa-
neerattu, ja myös johtokarttatiedot ovat puutteellisia Joutsenon osalta. Tulevai-
suudessa vesihuoltoverkoston kartoitus ja kuntotarkastelu on tarkoitus suorittaa 
koko Joutsenossa. 
Työn tavoitteena on selvittää Putkinotkon vesihuoltoverkoston kunto, päivittää 
johtokarttatiedot sekä laatia vesihuoltoverkoston saneeraussuunnitelma kustan-
nusarvioineen. Saneerausta suunnitellessa tulee huomioida myös vesijohdon 
saneeraus sekä uuden hulevesiverkoston rakentaminen. Vesihuoltoverkoston 
kartoitus ja kuntotarkastelu tehdään yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n kanssa. 
Putkinotkon alueen tutkimisen ja saneerauksen lisäksi opinnäytetyössä käsitel-
lään yleisesti vesihuoltoverkoston kartoitusta ja kuntotarkastelua. Työssä esitel-
lään myös Suomessa käytettyjä vesihuoltoverkoston saneerausmenetelmiä se-
kä niiden soveltuvuutta erilaisille kohteille. 
Opinnäytetyön ohjaajina toimivat Saimaan ammattikorkeakoulun yliopettaja 





Lappeenranta on Etelä-Karjalan maakuntakeskus, joka sijaitsee Saimaan vesis-
töalueen etelärannan ja Venäjän rajan välisellä alueella. Lappeenrannan kau-
punki on perustettu 1649 ja se on asukasluvultaan Suomen 13:nneksi suurin. 
Asukkaita Lappeenrannassa on noin 72 000. Kuntaliitosten myötä kaupunki on 
kasvanut lähes 1 800 neliökilometrin laajuiseksi rajakaupungiksi, jolla on yhteis-
tä rajaa Venäjän kanssa 70 kilometriä. Lappeenrannassa toteutuneet kuntalii-
tokset ovat Lappeen kunta ja Lauritsalan kauppala vuonna 1967, Nuijamaan 
kunta vuonna 1989, Joutsenon kaupunki vuonna 2009 ja Ylämaan kunta vuon-
na 2010. (1.) 
2.2 Putkinotko 
Putkinotko on asuinalue Lappeenrannan Joutsenon kaupunginosan keskustaa-
jaman reunalla valtatie 6:n välittömässä läheisyydessä (Kuva 1). Niin sanottu 
asevelikylä syntyi sotien jälkeen Putkinotkon eteläiseen osaan, kun sodasta 
palanneet veteraanit saivat tontit alueelta. Asutus on painottunut Putkinotkossa 
enemmän pientaloasumiseen, vaikka alueelta löytyy myös kerrostaloja. Put-
kinotkossa on myös luonnonsuojelualue (Liite 7, Kuva 2), joka on asutuksen ja 
peltoalueen väliin jäävä jyrkähköjen rinteiden painanne. (1.) 
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Kuva 1. Putkinotkon kartta 
2.3 Lappeenrannan Energia Oy 
Lappeenrannan Energia perustettiin vuonna 1901, ja konserni muodostuu Lap-
peenrannan kaupungin omistamasta Lappeenrannan Energia Oy:stä, joka on 
konsernin emoyhtiö, sekä sen kokonaan omistamista tytäryhtiöistä, joita ovat 
Lappeenrannan Energiaverkot Oy, Lappeenrannan Verkonrakennus Oy ja Lap-
peenrannan Lämpövoima Oy. Lappeenrannan Lämpövoima yhdistettiin Lap-
peenrannan Energiaan vuoden 2003 alusta alkaen, jolloin alkoi myös osakeyh-
tiömuotoinen toiminta. Lappeenrannan Energiaverkot Oy ja Lappeenrannan 
Verkonrakennus Oy aloittivat toimintansa vuoden 2006 alussa. Energia-
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konsernin palveluksessa työskentelee noin 220 henkilöä. Lappeenrannan Ener-
gia Oy on myös osakkaana Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja Kaukaan Voima 
Oy:ssä. Lappeenrannan Vesi Oy sulautui 1.3.2011 alkaen Lappeenrannan 
Energia Oy:öön ja sen tytäryhtiöihin. 
Lappeenrannan Energiaverkot Oy on yksi Lappeenrannan Energia Oy:n tytäryh-
tiöistä, ja se toimii myös tämän opinnäytetyön tilaajana. Lappeenrannan Ener-
giaverkot Oy:n vastuulla ovat sähkö-, lämpö-, kaasu-, vesi- ja höyryverkostojen 
hallinta, verkostojen suunnittelu sekä rakennuttaminen ja käytön suunnittelu. 
Toiminnan lähtökohtana on hyvälaatuisen ja häiriöttömän energian ja veden 
toimittaminen asiakkaille taloudellisesti ja ympäristönäkökohdat huomioiden. 
Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n palveluksessa on 38 henkilöä ja toimitus-
johtaja on Arto Taipale. (2.) 
2.4 Lappeenrannan Vesilaitos 
Ensimmäinen ehdotus vesi- ja viemärilaitoksen perustamiseksi Lappeenrantaan 
tehtiin Lappeenrannan Naisyhdistyksen aloitteesta vuonna 1909. Maan ensim-
mäinen vesilaitos oli rakennettu Helsinkiin vuonna 1876 ja toinen Viipuriin 
vuonna 1892. Lisäksi vesilaitoksia oli tuolloin Tampereella, Turussa ja Oulussa. 
Vuonna 1914 perustettiin rahasto vesilaitosta varten, ja vuonna 1926 valtuusto 
teki päätöksen vesilaitoksen rakentamisesta. Samana vuonna aloitettiin ve-
denottamon, vesitornin ja verkoston rakentaminen sekä perustettiin viemärilai-
tos.  
Vuonna 1996 Lappeenrannan Vesilaitoksesta tuli kunnallinen liikelaitos. Vuoden 
2008 alusta lukien se yhtiöitettiin itsenäiseksi osakeyhtiöksi, Lappeenrannan 
Vesi Oy:ksi, joka oli kokonaan kaupungin omistuksessa. Maaliskuusta 2011 
alkaen Lappeenrannan Vesi Oy on ollut osa Lappeenrannan Energia Oy:tä ja 





3.1 Vesihuoltoverkostot Suomessa 
Vuonna 2006 Suomen vesijohtojen kokonaispituus oli noin 92 000 km, josta 
muoviputkien osuus on noin 89 %, valuraudan noin 8 % ja teräksen, asbes-
tisementin sekä muiden materiaalin osuus noin 3 % (Kuva 2). Viime vuosina 
uusia vesijohtoja on rakennettu noin 1 600 km vuodessa eli vuosittain noin 1,7 
% kokonaispituudesta. Keskimääräisen vikatiheyden (0,15…0,20 vikaa kilomet-
riä kohti vuodessa) mukaan laskien Suomessa korjataan vuosittain 
13 800…18 400 vesijohtovauriota. 
 
Kuva 2. Vesijohtojen materiaalijakauma (4, s.6) 
Viemäreiden kokonaispituus oli Suomessa vuonna 2006 noin 46 000 km, josta 
muoviputkien osuus on noin 71 %, betonin noin 24 % ja muiden materiaalien 
osuus noin 5 % (Kuva 3). Uusia viemäreitä on rakennettu viime vuosien aikana 
noin 950 km vuodessa eli vuosittain noin 2,1 % kokonaispituudesta. Viemärei-
den keskimääräinen vikatiheys on vain 0,01 vikaa kilometriä kohti vuodessa, 
joten tämän mukaan viemärijohtovaurioita korjataan vuosittain noin 460 kpl. 
Viemäreiden vikatiheys on siis paljon pienempi kuin vesijohtojen. On kuitenkin 
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otettava huomioon, että viemäriverkon vikatiheys ei välttämättä ole oikea, sillä 
vesijohtovaurio korjataan mahdollisimman pian vaurion havaitsemisen jälkeen, 
mutta viemärivaurio voi olla pitkäänkin huomaamaton. Viemärivaurion korjaami-
nen ei myöskään aina ole niin kiireellistä tai sitä ei pidetä niin kiireellisenä kuin 
vesijohtovaurion korjaamista. (4, s. 3 - 7; 5, s. 648.) 
 
Kuva 3. Viemäreiden materiaalijakauma (4, s. 6) 
Edellä esitetyt verkostojen pituudet eivät sisällä tonttijohtoja. Aiemmassa YVES-
tutkimuksessa (vuonna 1992) oli arvio tonttijohtojen määrästä, ja jos tuolloin 
saatua arviota tarkastellaan kokonaisputkipituuksien kasvun suhteessa, saa-
daan tonttijohdoille vuonna 2006 arvioitua seuraavat pituudet:  
- tonttivesijohdot 27 000 km, 
- tonttijätevesiviemärit 17 000 km, 
- tonttihulevesiviemärit 10 000 km. 
3.2 Vesihuoltoverkosto Lappeenrannassa 
Lappeenrannan toiminta-alueella on 1.1.2012 tilastotietojen mukaan yhteensä 
noin 1 200 km vesihuoltoverkostoa, josta noin 517 km on vesijohtoa, noin 429 
km jätevesiviemäriä ja noin 253 km hulevesiviemäriä. Lappeenrannan toiminta-
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alue kattaa pääosin Lappeenrannan asemakaava-alueen sekä Nuijamaan, 
Joutsenon ja Ylämaan taajama-alueet. Lisäksi Lappeenrannan toiminta-
alueeseen kuuluu Imatran ja Lappeenrannan rajalla sijaitseva Perä-Meltolan 
alue. Verkostojen toimintaa seurataan jatkuvasti kaukovalvontajärjestelmällä, 
joka kattaa lähes koko verkostopituuden. 
Lappeenrannan alueella sijaitsee 111 jätevesipumppaamoa, joiden ylläpidosta 
Lappeenrannan Energia vastaa. Lisäksi yhtiöllä on sopimus vesihuoltolaitoksen 
ylläpidosta Lemin kunnassa, jossa on 16 jätevesipumppaamoa. Lisäksi alueella 
on neljä jätevedenpuhdistamoa ja 12 vedenottamoa. 
Uutta verkostoa valmistuu vuosittain noin 10–15 km uusien asuin- ja työpaikka-
alueiden rakentumisen myötä, mutta myös vanhojen verkostonosien saneera-
ukseen pyritään investoimaan. Saneeraustoiminnalla pystytään turvaamaan 




4 Vesihuoltoverkoston kartoitus ja kuntotarkastelu 
4.1 Vesihuoltoverkoston kartoitus Suomessa 
4.1.1 Verkoston sijainti ja ominaisuustiedot 
Vesihuoltoverkostojen toiminnan takaamisen ja verkostoihin investoidun suuren 
rahasumman vuoksi on tärkeää tietää, missä verkosto sijaitsee, mitkä verkoston 
ominaisuudet ovat ja millaisessa kunnossa verkosto on. Vesihuoltoverkoston 
hallinta sisältää koko elinkaaren suunnittelusta rakentamiseen, ylläpitoon, sa-
neeraamiseen ja uusimiseen. Vesihuoltoverkoston sijainti maan alla hankaloit-
taa sen kartoittamista ja ylläpitoa. Lisäksi tiedon keräämisen verkostosta on ol-
tava pitkäjänteistä, järjestelmällistä ja kattavaa, sillä tietoa tarvitaan useita 
kymmeniä vuosia putkien ja laitteiden pitkän elinkaaren vuoksi. 
Verkostojen sijainti dokumentoidaan kartalle, mutta on kuitenkin laitoksia, joilta 
karttatiedot puuttuvat kokonaan. Tekniikan kehittyessä verkostokartat siirtyivät 
digitaaliseen muotoon ja tiedot kirjattiin erilaisiin erillisiin rekistereihin, esimer-
kiksi kaivo- ja venttiilirekistereihin. Digitaalisten karttojen myötä tiedon määrää 
on helpompi hallita, sillä piirrettyihin karttoihin mahtuu vain rajallisesti informaa-
tiota ja niiden uudelleenpiirtäminen on työlästä.  
Vesihuoltoverkostojen ominaisuustiedot kerätään johtojen ja laitteiden ominai-
suuksien mukaisesti. Putkilinjojen ja niihin liittyvien varusteiden tiedot kerätään 
olennaisten ominaisuuksien perusteella. Alla lueteltujen ominaisuustietojen li-
säksi kohteilla voi olla kohdekohtaisia tietoja, yleisiä tietoja, dokumentteja, va-
paata tekstiä sekä kartoitukseen liittyvää tietoa.  








Kaivon ominaisuustiedot ovat: 
- koordinaatit 
- kannen ja pohjan korkeus 
- tyyppi 
- materiaali ja halkaisija 
- tulevat ja lähtevät putket. 
Verkoston sijaintitiedot saadaan kartoittamalla rakennetut putkilinjat. Suuri osa 
verkostotiedoista on jäänyt dokumentoimatta, sillä ominaisuustietojen keräämi-
sen sijaan on keskitytty johtokartalla näkyviin tietoihin. Oman haasteensa do-
kumentointiin tuo verkoston hallintaan ja ylläpitoon liittyvä kokemusperäinen 
muistitieto, jota on ollut vaikeaa kirjata ja hallita. Tieto on keskittynyt verkoston 
rakentamisessa mukana olleille henkilöille, ja muistitietoa on henkilöstön ikään-
tyessä pyritty kirjaamaan verkostotiedoksi tietojärjestelmiin. Dokumentointi on 
hyvä tehdä mahdollisimman tarkasti, sillä tarpeettomalta tuntuva tieto voi myö-
hemmin olla hyödyksi toiminnan kehittyessä ja tietotarpeen laajentuessa sekä 
esimerkiksi saneeraussuunnitelmia tehtäessä. (6.) 
4.1.2 Verkostojen kartoitus 
Verkostojen kartoitus tehdään takymetrin tai mittaukseen sopivan satelliittipai-
kantimen avulla mittaamalla. Kartoituksen avulla saadaan putkien ja varustei-
den sijaintitiedot pisteinä, joista muodostetaan pistemäiset varusteet tai viiva-
maiset johdot.  
Kartoituksen tarkoituksena on mitata rakennettavat linjat tai tarkentaa jo ole-
massa olevaa verkostoa ja kerätä kohteen ominaisuustietoja sekä mahdollisesti 
myös mittaustarkkuuteen, mittaajaan, rakentajaan ja sijaintiin liittyviä tietoja. 
Viemäreiden kartoitus on vesijohtojen kartoitusta helpompaa, sillä viemäreiden 
tarkastuskaivoista on näköyhteys maanalaisiin putkiin. Nykyiset laitteet mahdol-
listavat metallisten putkien paikantamisen, jolloin mittaustuloksista saadaan 
tarkkoja.  
Gravitaatioputken sijainti saadaan mitattua vuosijuoksusta ja paineellisen put-
ken laelta. Viemäreiden tarkastuskaivoista mitataan pohjan ja kannen korkeus 
sekä lähtö- ja tuloputkien korkeus ja koko. Venttiileistä mitataan venttiilihatun ja 
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putken laen korkeus. Verkoston kartoituksesta tulisi aina olla vesilaitoskohtai-
nen työohje, jotta verkoston kaikki kohteet mitattaisiin samalla tavalla.  
Kartoituksen jälkeen verkostosta muodostetaan yleensä mittakaavassa 1:500 
oleva johtokartta, jossa kuvataan vesijohto-, hulevesi- ja jätevesiverkosto. Ver-
koston korkeustasot esitetään kaivon viiksitunnuksissa ja putkilinjojen ominai-
suustiedot putkilinjojen suuntaisina teksteinä. Verkostokartta tehdään myös 
muihin mittakaavoihin, esimerkiksi 1:2 000 ja 1:10 000. Suuremmissa mittakaa-
voissa verkostoa on helpompi tarkastella laajempana kokonaisuutena, vaikka 
verkostosta esitettävä tieto ei olekaan yhtä tarkkaa kuin mittakaavassa 1:500.  
Verkostotiedon laajentuessa on hyvä yksilöidä ja numeroida verkoston elemen-
tit niiden löytämisen ja tarkastelun helpottumisen vuoksi. Yksilöivä numerointi 
voi olla esimerkiksi kaivo- tai venttiilinumero, joka sisältää yleensä kohteen tyy-
pin kertovan etuliitteen. Kaivonumero voi olla esimerkiksi JVK15843, jossa JVK 
kertoo kohteen olevan jätevesikaivo ja jälkimmäinen numero yksilöi kaivon. Yk-
silöivän numeron tulisi olla viisinumeroinen, sillä kaivoja on viemäriverkostossa 
kymmeniätuhansia. Paloposteissa taas yksilönumeroksi riittää kolmenumeroi-
nen numero, esimerkiksi PP371, sillä paloposteja on vain satoja. Kohteelle tulisi 
antaa myös osoite, sillä numerointi ei yleensä kerro kohteen sijaintia. (6.) 
4.1.3 Mittaustarkkuus 
Mitattavan kohteen sijaintia kuvataan X-, Y- ja Z-koordinaateilla. X- ja Y-
koordinaatit ovat tasokoordinaatteja, joiden avulla saadaan kuvattua kohteet 
kartoissa horisontaalitasossa tietyssä mittakaavassa. Horisontaalitasolla tarkoi-
tetaan maansuuntaista vaakatasoa kohtisuoraa maapallon keskipisteestä tule-
vaa suoraa kohden. X-koordinaattiarvo on pohjoisakselin ja Y-koordinaattiarvo 
itä-länsiakselin suuntainen, joten nämä koordinaattiakselit ovat kohtisuorassa 
toisiaan vastaan. Z-koordinaatti kasvaa kohtisuoraa vaakatasoa vastaan ylös-
päin, ja sillä kuvataan mitattavan kohteen korkeusarvoa suhteessa keskimää-
räiseen merenpintaan. (7.) 
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4.2 Vesihuoltoverkoston kuntotutkimuksen menetelmät 
Vesihuoltoverkoston saneeraussuunnitelmaa laadittaessa joudutaan lähes 
poikkeuksetta täydentämään lähtötietoja kenttätutkimuksilla, joiden avulla pyri-
tään saamaan yksityiskohtaista tietoa johtojen ja varusteiden rakenteellisesta ja 
toiminnallisesta kunnosta (5, s. 655). 
4.2.1 Vesijohtoverkostot 
Vesijohtojen tutkimusmenetelmät ja -kohteet voidaan jakaa seuraaviin pääryh-
miin: 
- vesijohtovuotojen selvitykset, jotka ovat tarpeen, jos yleisen vedenkulu-
tuksen osuus nousee yli 10…15 % 
- vesijohtojen sisä- ja ulkopuolisen kunnon mittaukset 
- vesijohtoverkoston laitteiden ja kunnon toimivuuden selvitykset 
- vesijohtoverkoston vedenjohtokyvyn mittaukset, joiden tekeminen on kui-
tenkin vielä satunnaista ja hankalaa 
- TV-kuvaus (5, s.655). 
4.2.2 Viemäriverkostot 
Viemäreiden tutkimusmenetelmät ja -kohteet voidaan jakaa seuraaviin pääryh-
miin:  
- viemäreiden kuntoselvitykset 
o vuotovesiselvitys 
o TV-kuvaus 
o tarkastuskaivojen kuntoselvitys 
o savukoe 
o mahdolliset muut mittaukset, esimerkiksi painumamittaukset ja näy-
tepalojen analysointi 
- tulvimisvaaran selvitys, joka liittyy mitoituksen tarkistamiseen 
- viemäriverkon erityisvarusteiden toimivuusselvitys 
o viemäriverkon ylivuotorakenteiden ja ylivuotojen esiintymisen selvit-
täminen 
o paineviemärin (paineiskutilanteiden) selvitykset (5, s. 660). 
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Vuotovesiselvitys 
Vuotovedellä tarkoitetaan vesiä, jotka tulevat tahattomasti viemäriin ympäröi-
västä maaperästä tai kaivannon täytteestä vuotavien putkiliitosten, särkyneiden 
putkien, huokoisten putkenseinämien tai vioittuneiden tarkastuskaivorakentei-
den kautta (5, s.464). 
Viemäriverkon vuotojen kokonaistilanne nähdään erillisjärjestelmän viemäri-
verkkojen osalta jäteveden puhdistamolla, kun verrataan sinne tulevia jätevesi-
määriä vedenkulutukseen sekä säätilaan. Sadejaksojen ja kevään lumensula-
misen aikaan pintavesi pääsee viemäriin yleensä tarkastuskaivojen kautta. Jos 
viemärivesimäärät ovat vedenkulutusta huomattavasti korkeammalla pitkähkön 
aikaa sateiden jälkeen, vuodot ovat viemäriputkissa ja niiden liitoksissa. Mikäli 
viemärivesimäärät ovat kuivan kauden aikana pysyvästi vedenkulutusta pie-
nempiä, vuotavat viemärit myös ulospäin. Pohjavesialueilla viemäreiden ulos-
päin vuotaminen on erittäin haitallista. 
Vuotojen selvittämiseksi viemärivesimääriä voidaan mitata kuvan 4 tyyppisillä 
mittalaitteilla. Ongelmallisten viemärilinjojen paikallistamisen jälkeen voidaan 
arvioida silmämääräisesti kaivojen kunto erityisesti kansivuotojen suhteen, sillä 




Kuva 4. Viemärivesimäärien mittauslaitteet ja –paikat (5, s. 661) 
TV-kuvaus 
TV- eli viemärikuvauksella saadaan tarkistettua viemäriputkien kunto yksityis-
kohtaisesti, ja se onkin käytetyin ja tarkin viemäreiden tutkimusmenetelmä. 
Viemärikuvauksessa viemäriin asennetaan kauko-ohjattava tai kaapelin tai joh-
don avulla työnnettävä videokamera, joka on yhteydessä virtalähteeseen ja TV-
monitoriin kaapelin avulla. Kaapeli mittaa myös kameran etäisyyden lähtöpis-
teestä. Ennen videokuvausta viemärilinja tulee huuhdella ja puhdistaa huolelli-
sesti, jotta saadaan vuotojen kannalta olennaiset halkeamat ja auenneet sau-
mat näkyviin. (5, s. 663 - 663.) 
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Kameran kuvasta voidaan tulkita mahdolliset rikkoutumat, painaumat ja irron-
neet liitokset sekä irtokertymät. Korkeatasoisen värikuvan lisäksi kamerayksikkö 
välittää tietoa edetystä matkasta ja putken kaltevuuden vaihteluista. Havaittuja 
epäkohtia arvioidaan kuvauksen aikana asteikolla 0-5 (5=huonoin). Kaikesta 
tiedosta saadaan raportti ja kuvaus tallennetaan myös cd-levylle. TV-kuvauksen 
periaate on esitetty kuvassa 5. 
 
Kuva 5. TV-kuvauksen periaate (5, s. 662) 
Tarkastuskaivojen kuntoselvitys 
Tarkastuskaivojen kunto saadaan tutkittua parhaiten silmämääräisesti. Kun-
toselvityksessä tarkastetaan kaivon rakenne, korkeusasema, kaivoon liittyvät 
putket, toiminta ja mahdolliset vuodot. Saadut tulokset kirjataan kaivokorteille. 
Savukoe 
Savukoe on yksinkertainen tapa selvittää viemäriin joutuvien vuotovesien alku-
perä. Menetelmässä ajetaan savua viemärilinjoihin tarkastuskaivojen kautta. 
Savukoe kannattaa tehdä kohti päätekaivoja, jolloin savu saadaan kulkeutu-
maan vastavirtaan ja kulkeutumista voidaan myös säädellä. Savu leviää kokoo-
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javiemäristä pienempiin talohaaroihin ja purkautuu viemäröinnin avoimista päis-
tä, eli kiinteistöjen tuuletusputkista, kaivojen kansista, rikkoutuneen viemärin 
vuotokohdista ja muista viemärin vauriokohdista. Harmaa savu on koettu par-
haimmaksi vaihtoehdoksi, sillä se havaitaan helposti eikä se värjää pintoja, mut-
ta savua saadaan haluttaessa myös muun värisenä. 
Savukoe tulee tehdä kuivan kauden aikana, etteivät lumi ja routa estä havainto-
jen tekemistä. Savutettavan alueen kiinteistöjä ja pelastuslaitosta on tiedotetta-
va etukäteen savukokeista turhien palohälytysten ja muiden häiriötilanteiden 
välttämiseksi. Vuotavien viemäriputkien ja tarkastuskaivojen lisäksi savukokeen 
avulla on löydetty myös kartoittamattomia tarkastuskaivoja ja viemärilinjoja, jä-
tevesiviemäriin liitettyjä sade- ja kuivatusvesijärjestelmiä (kuva 6) sekä epäkun-
toisia öljynerotuskaivoja. (9; 10). 
 
Kuva 6. Kiinteistön sadevedet (vasemmalla) ja asfaltoidun alueen hulevedet 
yhteydessä jätevesiviemäriin (10, s. 69) 
Tulvimisvaaran selvitys 
Tulvimisvaaran selvitykseen soveltuu erittäin hyvin viemäriverkoston mallinnus, 
jonka tarkoituksena on esittää viemäriverkosto ja erilaisten olosuhteiden vaiku-
tus sen toimintaan. Mallinnus ja mallin kalibrointi edellyttävät pitkäaikaista tietoa 
viemärissä vallinneista virtaamista ja senhetkisistä sääolosuhteista. (10.) 
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5 Vesihuoltoverkoston saneeraus 
5.1 Yleistä 
Vesihuoltoverkostoihin kohdistuva saneeraustoiminta on kasvanut jatkuvasti. 
Vesi- ja viemäriverkkojen kunnossapito- ja saneeraustöillä onkin erittäin suuri 
taloudellinen merkitys, sillä yhdyskuntien vesi- ja viemäriverkkojen arvo on noin 
15 mrd. euroa ja vuosittainen rahantarve arviolta 1…1,5 mrd. euroa. Korjaus- ja 
saneeraustöiden arvo on nykyisin jopa suurempi kuin uusien verkkojen raken-
tamiseen käytetty rahamäärä. 
Saneeraus jaetaan peruskorjaukseen/perusparannukseen ja uusimiseen. Pe-
ruskorjauksessa vanhaa rakennetta korjataan siten, että se toimii osana uutta 
kokonaisuutta ja perusparannuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pidenne-
tään rakenteen kestoikää. Uusimisella tarkoitetaan vanhan rakenteen korvaa-
mista uudella rakenteella. Uusiminen voidaan toteuttaa kaivamalla, eli rakenta-
malla uusi johto vanhan tilalle, tai kaivamatta, jolloin käytetään hyväksi kehit-
tyneempää saneerausmenetelmää (Kuva 7). Koko maassa saneeratusta viemä-
riverkostosta valtaosa uusitaan rakentamalla putkilinja kokonaan uudelleen, 
mutta tiheään rakennetuissa kaupunginosissa sujutus on ollut jo pitkään yleinen 
saneerausmenetelmä. Sujutusputki on lähes aina muovinen. 
 
Kuva 7. Ylläpidon terminologia (5, s. 648) 
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Taloudelliselta kannalta katsottuna saneeraus tulisi suorittaa viimeistään silloin, 
kun vuotuiset kunnossapito- ja korjauskustannukset lähestyvät uuden rakenteen 
pääomakustannuksia. Käytännössä saneeraus on ajankohtaista kuitenkin huo-
mattavasti aikaisemmin, sillä verkostojen toimivuuteen liittyy useita rahassa mit-
taamattomia tai vaikeasti arvioitavia suureita, minkä vuoksi kunnossapidon ja 
saneerauksen tarvetta ei voida määritellä pelkästään taloudellisin perustein. 
Tällaisia saneeraustarpeeseen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi vesijohto-
veden laatu, toistuvat toimintahäiriöt, pohjavesien suojelu, jäteveden puhdistuk-
sen tehokkuus ja terveydelliset vaaratekijät. Riittävän toimivuuden vuoksi vesi- 
ja viemärilaitoksiin kohdistuukin runsaasti julkista valvontaa. (5, s.647 – 649.) 
5.2 Saneeraustoimenpiteen tarpeellisuus 
Verkoston saneeraustarpeen yleisiä aiheuttajia ovat rakenteelliset tekijät, joita 
ovat: 
- putkien raaka-aineiden ja rakenteiden heikkeneminen 
- tiivisteiden rappeutuminen 
- painumat ja siirtymät 
- korroosio. 
Lisäksi saneeraustarve voi johtua toiminnallisista tekijöistä, joita ovat: 
- verkoston kapasiteetin lasku 
- alikuormitus 
- ylikuormitus. 
Saneeraustarpeen saattavat aiheuttaa muutkin tekijät, esimerkiksi muutos 
maankäytössä, muu rakennustoiminta tai olosuhteiden muuttuminen johdon 
yläpuolella. Yksittäisen johto-osan tai mahdollisesti koko verkoston saneerauk-
seen tulee ryhtyä viimeistään myös siinä tapauksessa, kun viemärisortumien 
vaara on ilmeinen tai laitosten kapasiteetti ei verkostosta johtuvista syistä riitä. 
Saneeraussuunnittelu edellyttää kaikissa vaiheissa runsaasti lähtötietoja ja 
yleissuunnitelman kannalta onkin välttämätöntä, että tilastotietoja on käytettä-
vissä pitkältä ajalta. Saneeraustarvetta voidaan arvioida tilastotietojen perus-
teella tarkastelemalla esimerkiksi kunnossapitotoimenpiteiden lisääntynyttä tar-
vetta ja keskittymistä verkoston eri osiin, pumpattuja, kulutettuja ja viemäristös-
23 
sä virtaavia vesimääriä sekä verkoston ikää ja materiaaleja. Keskeisiä lähtötie-
toja saneeraussuunnittelussa ovat mm. karttamateriaali ja sitä täydentävät joh-
totiedot, laitostiedot sisältäen tiedon pumppaamoista, säiliöistä ja käsittelylaitok-
sista sekä luonnonolosuhteet, joita ovat sääolosuhteet, maaperä- ja pohjavesi-
olosuhteet sekä vesimäärätiedot. 
Saneeraukseen käytettävät määrärahat ovat yleensä rajallisia, joten sanee-
raussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota verkoston eri osien erilaiseen kii-
reellisyyteen saneerauksen suhteen. Kiireellisyyttä tarkastellessa otetaan huo-
mioon erityisesti vedenjakelun keskeytymisriski (vesijohdot), tulvavaara ja  
-vahingot (viemärit), vuodot sekä verkoston rakenteellinen ja toiminnallinen kun-
to yleensä. (5, s. 652 – 663.) 
5.3 Saneerausmenetelmän valintaan vaikuttavat tekijät 
Saneerausmenetelmän valintaan vaikuttavia päätekijöitä ovat tekniset ja talou-
delliset tekijät, haitat ulkopuolisille sekä työllistämisnäkökohdat. Lopullisen me-
netelmän valinta tapahtuu usein kahden pääratkaisumallin eli kaivamalla tehtä-
vän uusimisen ja muiden saneerausmenetelmien kesken. 
Teknisiin tekijöihin kuuluvat painumisolosuhteet, sortumat, puhdistustarve sekä 
siirtyminen sekaviemäröinnistä erillisviemäröintiin. Taloudellisia tekijöitä ovat 
muu toiminta, esimerkiksi kadun saneeraus saneerattavan johdon ympäristös-
sä, tonttiliitosten määrä, olosuhteet johtokaivannossa ja johdon yläpuolella, sa-
neeraustyön kesto sekä kustannukset saneerauksen jälkeen.  
Muita saneerausmenetelmän valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat haitat ulkopuo-
lisille, esimerkiksi liikennejärjestelyt, katujen uudelleen päällystäminen sekä hai-
tan aiheutuminen muille maassa oleville putkille, kaapeleille ja johdoille. Lisäksi 
saneerausmenetelmää valittaessa otetaan huomioon työllisyysnäkökohdat ku-
ten kunnan työllisyystilanne sekä mahdollisuus saneeraustöiden ajoittamiseen 
kustannusvaikutuksiltaan edullisimpaan ajankohtaan. (5.) 
5.4 Viemäreiden ja vesijohtojen saneerausmenetelmät 
Yleisin saneerausmenetelmä on uusiminen, jolloin poistetaan vanhat johdot ja 
kaivot ja korvataan ne uusilla. Saneerausmenetelmiä on kuitenkin useita, ja oi-
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kean menetelmän valitsemiseksi on tärkeää selvittää, mistä vanhan johtolinjan 
vaurioituminen aiheutui. Taulukossa 1 on esitelty Suomessa käytössä olevia 
saneerausmenetelmiä ja niiden ominaisuuksia. Jos saneerausmenetelmänä 
käytetään sujutusta, porataan sujutuksen jälkeen tonttiliittymät auki kauko-
ohjatulla robottiporalaitteella. Poralaitteita on hydraulisia sekä säh-
kö/pneumaattisia, erikokoisia eri putkikoille ja eri käyttötarkoituksiin. Viemäriliit-
tymiin voidaan asentaa myös hattuprofiilit, joiden tarkoituksena on tiivistää lii-
toskohta. Seuraavassa on lyhyet kuvaukset Suomessa yleisesti käytössä ole-
vista saneerausmenetelmistä. (5, s. 663 – 666.) 
 




Pitkäsujutuksessa saneerattavan putken sisään vedetään alkuperäistä putkea 
pienempi yhtenäiseksi hitsattu tai liitetty putki, joka muodostaa uuden, tiiviin 
putken. Sujutusputkimateriaalina voidaan käyttää lähes mitä tahansa standardi-
putkityyppiä, mutta perinteisesti menetelmässä on käytetty polyeteeniputkia.  
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Pitkäsujutus vaatii yleensä työkaivannot. Menetelmää käytetään tyypillisesti ve-
sijohtojen saneeraukseen, mutta se soveltuu myös viemäreille. Pitkäsujutuksen 
periaate on esitetty kuvassa 8. 
Flexoren-sujutus eli pitkäsujutus korrukoidulla muoviputkella mahdollistaa vie-
märeiden saneerauksen ilman kaivantoja, sillä asennus tehdään tarkastuskaivo-
jen kautta (Kuva 9). Menetelmä on ollut käytössä vuodesta 1990 ja se soveltuu 
paineettomien Ø 100 – 300 mm viemäriputkien saneeraukseen. Viemäri voi olla 
käytössä Flexoren-sujutuksen aikana. Pitkäsujutusta käytettäessä uuden ja 
vanhan putken väliin jaa välitila, jonka täyttö vaahtobetonilla on suositeltavaa. 
Taulukossa 2 on esitelty pitkäsujutuksen edut ja haitat. (11.) 
EDUT HAITAT 
- Saadaan uusi putkirakenne. 
- Vaatii vain vähän erikoiskalus-
toa. 
- Suhteellisen nopea menetel-
mä. 
- Karkeuskerroin pienenee. 
- Suuret työpituudet mahdollisia. 
- Sopii suuriinkin kokoihin 
- Polyeteeni on tunnettu materi-
aali. 
- Vaatii paljon tilaa sujutuspäässä. 
- Putken halkaisija pienenee. 
- Pienissä putkissa haaroituskoh-
dat kaivettava esille. 
- Korjattavan putken vauriot voivat 
haitata sujutusta. 
- Uusi putki voi vaurioitua helposti 
työn aikana. 
Taulukko 2. Pitkäsujutuksen edut ja haitat (12) 
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Kuva 8. Pitkäsujutus (11) 
 
Kuva 9. Flexoren-sujutus (11) 
5.4.2 Pätkäsujutus 
Pätkäsujutuksessa uudet putket asennetaan saneerattavat putken sisään ly-
hyissä, yleensä 0,5 m pätkissä. Alkuperäinen putken halkaisija määrittää putki-
koon. Työ tehdään yleensä tarkastuskaivoista, ja se soveltuu viemäreille. Väliti-
lan vaahtobetonitäyttö on suositeltavaa. Taulukossa 3 on esitelty pätkäsujutuk-








- Saadaan uusi putkirakenne. 
- Vaatii vain vähän erikoiskalus-
toa. 
- Tunnetut materiaalit. 
- Ohipumppausta ei tarvitse aina 
järjestää. 
- Nopea asentaa. 
- Lyhyillä putkilla työ mahdollista 
suorittaa viemärikaivosta. 
- Pitempiä putkia käytettäessä 
tarvitaan kaivanto. 
- Putken halkaisija pienenee. 
- Ei voida asentaa erittäin vauri-
oituneisiin viemäreihin. 
- Putki voi vaurioitua työn aikana. 
- Välitilan täyttö voi olla ongelma. 
Taulukko 3. Pätkäsujutuksen edut ja haitat (12) 
 
 
Kuva 10. Pätkäsujutus (11) 
5.4.3 Pakkosujutus 
Pakkosujutuksessa putkimurskain rikkoo saneerattavan putken ja tekee tilaa 
perässä tulevalle uudelle putkelle. Hyvissä olosuhteissa saneerattavaan put-
keen voidaan sujuttaa halkaisijaltaan jopa 30 % alkuperäistä suurempi putki. 
Menetelmää käytettäessä on otettava huomioon saneerattavan putken lähei-
syydessä sijaitsevat muut maanalaiset rakenteet sekä mahdollinen sijainti kal-
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liokanaalissa. Pakkosujutus soveltuu sekä paineellisille että paineettomille vesi-
johdoille ja viemäreille, ja putkikoko voi olla Ø 100 mm tai enemmän. Ylärajan 
määrittää vetotunkin koko. Taulukossa 4 on esitelty pakkosujutuksen edut ja 
haitat. (Kuva 11.) (5; 11.) 
EDUT HAITAT 
- Työn nopeus. 
- Putken halkaisija sama tai jopa 
isompi kuin alkuperäinen. 
- Soveltuu huonokuntoisellekin 
putkilinjalle. 
- Muodostaa uuden putkiraken-
teen. 
- Sujutettavan putken vaurioitu-
minen mahdollista. 
- Voi vahingoittaa lähellä olevia 
rakenteita ja johtoja. 
- Vaatii ohipumppauksen. 
- Vaatii pitkäsujutuksessa kai-
vannon. 
Taulukko 4. Pakkosujutuksen edut ja haitat (12) 
 
Kuva 11. Pakkosujutus (5, s.) 
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5.4.4 Kuristussujutus 
Kuristussujutuksessa PE-putken halkaisijaa kuristetaan mekaanisesti 10-15 % 
ja putki vedetään olemassa olevan putken sisään. PE-putken liitokset puskuhit-
sataan ja poistetaan purseet. Kuristetun putken halkaisija palautuu entiselleen 
noin vuorokauden kuluessa, eikä uuden ja vanhan putken väliin jää tyhjää väliti-
laa. Kuristussujutus soveltuu käytettäväksi sekä paineellisille että paineettomille 
vesi- ja viemärijohdoille. Putkikoot voivat olla Ø 150 – 900 mm. Taulukossa 5 on 
esitelty kuristussujutuksen edut ja haitat. (11.) 
EDUT HAITAT 
- Uusi putkirakenne. 
- Nopea suorittaa. 
- Mahdollistaa pitkät työpituudet. 
- Vähäinen johtokapasiteetin 
aleneminen. 
- Ei välitilaa. 
- Vaatii erikoiskalustoa. 
- Pienissä viemäreissä kaivetta-
va liittymät esiin. 
- Saneerattavan putken vauriot 
voivat haitata sujutusta. 
Taulukko 5. Kuristussujutuksen edut ja haitat (12) 
5.4.5 Sukkasujutus 
Sukkasujutuksessa saneerattavan putken sisään asennetaan hartsilla kyllästet-
ty saumaton putki, joka on valmistettu polyesterihuovasta tai lasikuidusta. Uusi 
putki asennetaan paikalleen joko kääntömenetelmällä tai vetämällä, ja asen-
nuksen jälkeen se kovetetaan vanhan putken muotoon veden- tai ilmanpaineen 
avulla, lämmöllä tai UV-valolla. Uuden ja vanhan putken väliin ei jää välitilaa, 
sillä kovetettava sujutusputki painautuu tiiviisti saneerattavan putken seinämille. 
Tämän vuoksi putken halkaisijakin pienenee vain sujutusputken seinämäpak-
suuden verran. Hartsin kovettamisen jälkeen päät leikataan auki, minkä jälkeen 
putki on valmis. Menetelmä sopii viemäreille, painejohdoille, teollisuuden putkis-
toille sekä kaasu- ja kemikaaliputkille. Putkikoko voi olla Ø 50 mm – 3000 mm ja 
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runkovesijohdoissa sekä paineviemäreissä Ø > 400 mm. Sukkasujutus soveltuu 
kaikille putken poikkileikkauksille. Taulukossa 6 on esitelty sukkasujutuksen 
edut ja haitat. (Kuva 12.) (5; 11.) 
 
EDUT HAITAT 
- Laaja tuotevalikoima ja sopi-
vuus eri putkimuotoihin. 
- Lujuus mitoitettavissa tarpeen 
mukaan. 
- Hyvät virtausominaisuudet. 
- Putken halkaisija pienenee vain 
vähän. Sujutus tehdään tarkas-
tuskaivosta eikä yleensä vaadi 
kaivamista. 
- Nopea asentaa. 
- Saneerattavan putken ei tarvit-
se olla suora. 
- Ei välitilaa. 
- Ohipumppaus järjestettävä. 
- Mahdollinen tuuletus styreenin 
hajun vuoksi. 
- Talohaarat avattava erikseen 
putken sisältä. 
- Putkien kulmamuutokset aihe-
uttavat ryppyjä sujutettavan 
putken seinämään. 
Taulukko 6. Sukkasujutuksen edut ja haitat (12) 
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Kuva 12. Sukkasujutus (13) 
5.4.6 Muotoputkisujutus 
Muotoputki- eli puristussujutus on pitkäsujutuksen kaltainen menetelmä, jossa 
sujutusputken halkaisijaa pienennetään työn ajaksi. Putki palautetaan asennuk-
sen jälkeen paineistamalla alkuperäiseen kokoonsa, jolloin uusi putki asettuu 
tiukasti vanhan putken seinämiä vasten. Saneerattavan putken halkaisija pie-
nenee siis vain sujutusputken seinämäpaksuuden verran. Menetelmä soveltuu 
viettoviemäreille, mutta polyeteenistä valmistetut muotoputket soveltuvat myös 
vesijohtojen saneeraukseen. Taulukossa 7 on esitelty muotoputkisujutuksen 
edut ja haitat. (Kuva 13.) (5; 11.) 
EDUT HAITAT 
- Ei yleensä vaadi kaivamista. 
- Putken halkaisija pienenee vain 
vähän. 
- Nopea asentaa. 
- Vahva rakenne. 
- Vaatii erikoiskalustoa. 
- Korjattavan putken oltava mel-
ko suora. 
- Vaatii usein ohipumppauksen. 
- Liitokset avattava putken sisä-
puolelta. 
Taulukko 7. Muotoputkisujutuksen edut ja haitat (12) 
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Kuva 13. Muotoputkisujutus (11) 
5.4.7 Sementtilaastivuoraus 
Sementtilaastivuoraus eli ruiskubetonointi on vanhin vesijohtojen saneeraus-
menetelmä, mutta se soveltuu myös viemäreille. Saneerattavan putken sisäpin-
ta korjataan ruiskuttamalla sille 3-12 mm paksu sementtilaastikerros paineilma-
toimisella keskipakoisruiskulla. Materiaalina sementtilaastivuorauksessa käyte-
tään yleissementtiä, hiekkaa ja vettä. Pinnoittaminen edellyttää aina vanhan 
putken huolellista puhdistamista. Sementtilaastivuoraus pysäyttää sisäpuolisen 
korroosion, ja metalliset vesijohdot ovatkin menetelmän tärkein sovelluskohde. 
Metallisten vesijohtojen lisäksi ensisijaisena käyttökohteena ovat runkovesijoh-
dot, joiden putkikoko on Ø > 80 mm. Taulukossa 8 on esitelty sementtilaasti-
vuorauksen edut ja haitat. (Kuva 14.) (11.) 
EDUT HAITAT 
- Pysäyttää sisäpuolisen kor-
roosion. 
- Virtauskapasiteetti ei juuri muu-
tu. 
- Melko edullinen. 
- Ei sovellu, jos korroosio on ul-
kopuolista. 
- Vaatii erikoiskalustoa. 
- Liittymät voivat joskus tukkeen-
tua. 
- Pinnoiteaineen kuivuminen voi 
viedä aikaa. 
- Ohipumppaus järjestettävä. 
Taulukko 8. Sementtilaastivuorauksen edut ja haitat (12) 
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Kuva 14. Puhdistamaton, puhdistettu ja sementtilaastivuorattu valurautaputki 
(14) 
5.4.8 Elementtivuoraus 
Elementtivuoraus eli panelointi soveltuu suurten kokoojaviemäreiden ja viemäri-
kanaalien saneeraukseen. Putkielementit valmistetaan yksilöllisesti putken koon 
ja profiilin mukaan, ja ne kuljetetaan putkessa paikoilleen ja liitetään toisiinsa. 
Elementeissä on sekä pituus- että poikkisuuntaisia saumoja. Asennus on mah-
dollista vain suurissa putkissa, sillä se tehdään käsityönä putken sisällä. Uuden 
ja vanhan putken väliin jää tyhjä välitila, joka täytetään vaahtobetonilla. Taulu-
kossa 9 on esitelty elementtivuorauksen edut ja haitat. (Kuva 15.) (11.) 
EDUT HAITAT 
- Soveltuu kaiken muotoisiin put-
kiin. 
- Vahva rakenne. 
- Vaatii vähän erikoiskalustoa. 
- Elementtien toimitusaika voi ol-
la pitkä. 
- Virtauskapasiteetti pienenee. 
- Hidas asentaa. 
- Vaatii ohipumppauksen. 
Taulukko 9. Elementtivuorauksen edut ja haitat (12) 
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Kuva 15. Elementtivuoraus (11) 
5.4.9 Vaakaporaus 
Ohjattavaa vaakaporausta käytetään paineputkien ja viettoviemäreiden uudis-
rakentamiseen ja saneeraukseen. Menetelmä sopii monentyyppisille putkistoil-
le, ja se mahdollistaa useamman putken samanaikaisen asennuksen. Työ-
kaivannot tulevat ainoastaan putken alku- ja loppupäähän. Vaakaporauksen 
käyttöalueina ovat mm. puistoalueiden, vesistöjen, katujen ja moottoriteiden 




- Ei vaadi ohipumppausta. 
- Yhdellä putkivedolla voidaan 
asentaa jopa 1 000 m mittainen 
putki. 
- Vaatii asennuskaivannot porat-
tavan linjan alku- ja loppupää-
hän. 
- Kitka putken ja maan välillä ai-
heuttaa pahimmillaan asennus-
työn epäonnistumisen. 
Taulukko 10. Vaakaporauksen edut ja haitat (12) 
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Kuva 16. Vaakaporaus vesistön alla (11) 
5.4.10 Muut menetelmät 
Spiraalisujutus 
Spiraalisujutuksessa uusi putki muodostuu nauhasta, joka tehdään kierreliitos-
putkeksi ja sujutetaan vanhaan putkeen. Spiraalinauha pakotetaan kulkemaan 
vanhan putken seinämiä pitkin. Nauhan reunat on muotoiltu niin, että saadaan 
aikaan tiivis kierresauma. Menetelmä soveltuu ainoastaan viettoviemäreille. (6; 
11.) 
Letkusujutus 
Letkusujutuksessa saneerattavan putken sisään asennetaan kudosvahvisteinen 
letku, joka kiinnitetään tiiviisti päistään. Vanhan putken tulee toimia suojaputke-
na maan painetta vastaan, muutoin menetelmää ei voi käyttää. Letkusujutus 
soveltuu ainoastaan vesijohdoille. (5, s. 665.) 
Mikrotunnelointi 
Mikrotunneloinnissa uusi putki asennetaan vanhan viereen tai kokonaan uuteen 
paikkaan ohjautuvan kärkikappaleen avulla. Uusi putki kiinnitetään kärkikappa-
leeseen, kun se saavuttaa kohteen työputken kanssa. Uusi putki saadaan pai-
kalleen vetämällä työputki ja kärkikappale takaisin. Menetelmän käyttö edellyt-
tää kivettömiä maalajeja, joskin yksittäiset esteet voidaan kiertää. Mikrotunne-




Saumojen injektointi tapahtuu TV-kameralla valvotun injektointilaitteen avulla, 
mutta on kokeiltu myös putkilinjan täyttöä injektointimassalla painovoimaista 
injektointia käyttäen. Menetelmä soveltuu lähinnä betoniviemäreiden saumojen 
tiivistämiseen. (5, s. 665.) 
5.5 Kaivojen saneerausmenetelmät 
5.5.1 Elementtivuoraus 
Kaivo paneloidaan elementein ja paneelit ekstruusiohitsataan yhteen. Ekst-
ruusiohitsauksessa saumat kuumennetaan kuumalla ilmalla ja lisäaine sulaa 
ekstruuderin eli suulakepuristimen kierreruuvin muodostaman paineen avulla. 
Paneloinnin etuja ovat suuri rakenteellinen lujuus sekä kaivon sisämitan pysy-
minen lähes samana kuin ennen saneerausta. (15.) 
5.5.2 Saneeraus korjauskaivolla 
Saneerattavan betonisen kaivon sisään asennetaan muovinen sisäkaivo, joka 
rakennetaan työmaalla kohdekohtaisesti. Menetelmää käytettäessä kaivon koko 
saattaa muuttua alkuperäisestä paljon pienemmäksi, kuten kuvasta 17 voi ha-
vaita. (11.) 
 
Kuva 17. Kaivon saneeraus korjauskaivolla (11) 
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5.5.3 Sementtilaastivuoraus 
Kaivojen sementtilaastivuoraus eli ruiskubetonointi sopii erityisesti syöpyneiden 
ja vuotavien betonikaivojen saneeraukseen. Menetelmän tarkoituksena on in-
jektoida vuodot sekä ruiskuttaa kaivon seinämille sementtilaastikerros, hiertää 
sileäksi eli liipata pinta ja muotoilla pohja. Tarvittaessa kaivo verkotetaan teräs-
verkolla. Sementtilaastivuorausta käytettäessä kaivon koko pienenee ainoas-
taan sementtilaastikerroksen paksuuden verran. (11.) 
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6 Putkinotkon vesihuoltoverkoston kartoitus ja kuntotarkastelu 
6.1 Lähtöaineisto ja kartoitus 
Joutsenon Putkinotkon kartoituksen toteutti ulkopuolinen konsultti Ramboll Fin-
land Oy. Lähtöaineistona käytettiin pääasiassa Tekla Oyj:n tekemän Webmap-
ohjelmiston kautta tulostettuja johtokarttoja sekä Lappeenrannan kaupungilta 
saatua kiintopistekarttaa, jota voitiin hyödyntää takymetrimittauksessa koneen 
sijoittamisen, korkotietojen tarkistamisen ja apupisteiden tekemisen suhteen. 
Johtokartoista selvisi mitoitettavien jäte- ja hulevesiverkostojen sekä kaivojen ja 
venttiilien sijainnit, joskin karttatiedot olivat Putkinotkon alueelta melko puutteel-
liset ja vanhentuneet.  
Putkinotkon alue kartoitettiin pääosin takymetrillä, mutta joitain apupisteitä teh-
tiin myös GPS- eli satelliittipaikantimella. Myös muutamia yksittäisiä, takymetrin 
sijoituksen kannalta hankalissa paikoissa sijaitsevia kaivoja etsittiin ja kartoitet-
tiin satelliittimittauksen avulla. Kartoitus aloitettiin Kesolantiestä ja siitä haarau-
tuvista pienistä kaduista, minkä jälkeen siirryttiin Putkinotkon vanhemmalle alu-
eelle. Putkinotkon kartoituksen jälkeen päätettiin kartoitettavaan alueeseen lisä-
tä vielä Putkinotkon välittömässä läheisyydessä sijaitseva Rantatien ja valtatie 
6:n väliin rajoittuva alue Kesolan asuinalueesta (Kuva 18). Liitteessä 1 on opas-
kartta Putkinotkon ja kartoitettavan Kesolan alueen osalta. 
 
Kuva 18. Kartoitettava Kesolan asuinalue. 
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6.2 Kuntotarkastelu 
Vesihuoltoverkoston kuntotarkastelu suoritettiin jätevesiverkoston tarkastus-
kaivojen sekä hulevesikaivojen kautta avaamalla kaivot ja tarkastamalla kunto 
silmämääräisesti. Kaivoista tehtiin kaivokortit, joihin kirjattiin kaivon pohjan kor-
keus, mahdolliset vesi- ja sakkapintojen korkeudet sekä tulo- ja lähtöputkien 
suunnat, korkeudet, koot ja materiaalit. Jokaisesta kaivosta otettiin myös valo-
kuva täydentämään kaivokorttiin kirjattuja tietoja. Lisäksi Putkinotkontien, Köns-
sintien sekä Peltotien ja Onnintien linjojen kunto tutkittiin viemärikuvauksella, ja 
myös Kyntäjäntien suuntaisesti asutuksen sivussa kulkevaa linjaa kuvattiin rei-
lun 200 metrin matkalta. Kuvatut linjat oli todettu silmämääräisessä kuntotarkas-
telussa alueen huonokuntoisimmiksi. Liitteessä 2 on esitetty Peltotien ja Onnin-
tien, Könssintien sekä Kyntäjäntien suuntaisesti kulkevan linjan viemärikuvauk-
sen tulokset. Kuntotarkastelu ei sisältänyt vesijohdon kuntotarkastelua ja kartoi-
tusta, mutta myös vesijohdot on tarkoitus saneerata muun vesihuoltoverkoston 
saneerauksen yhteydessä. 
6.3 Jätevesiverkosto 
Putkinotkon ja Kesolan vesihuoltoverkosto koostuu pääosin jätevesiverkostosta 
(Kuva 19). Putkinotkon Kesolantien puoleisen alueen jätevesiverkosto on muu-
tamaa vanhempaa kaivoa lukuun ottamatta hyvässä kunnossa, mutta Kesolan 
ja vanhan Putkinotkon alueella on huomattavasti huonokuntoisempaa linjastoa 
ja saneerausta vaativia kaivoja, joskin yksittäisiä jätevesiverkoston osia oli jo 
saneerattu. Jätevesiverkoston karttatiedoissa oli jonkin verran puutteita, sillä 
alueen vanhimmasta linjasta osa on mittaamatta ja piirretty karttaan ainoastaan 
katkoviivalla. Kyseisiltä katkoviivoilla piirretyiltä osuuksilta puuttui korko- ja joh-
totietojen lisäksi myös kaivojen sijaintitiedot. Puuttuvat tiedot mitattiin ja päivitet-
tiin johtokarttaan alueen vesihuoltoverkoston kartoituksen yhteydessä. 
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Kuva 19. Putkinotkon jätevesiverkosto 
6.4 Hulevesiverkosto 
Putkinotkon ja Kesolan alueella kulkee hulevesiverkostoa ainoastaan Kesolan-
tiellä, Saimaantiellä, Soljantiellä ja Hildantiellä (Kuva 20). Suurin osa Joutsenon 
kaupunginosan katualueiden kuivatuksesta on hoidettu sivuojin, mikä on ollut 
hyvä ratkaisu pientalovaltaisella alueella, jolla päällystettyjä pintoja on ollut vä-
hän ja jonka maaperä on ollut sopivaa imeyttämiselle. Myös hulevesiverkoston 
karttatiedoissa oli puutteita, sillä Hildantien Kesolantien linjaan yhdistyvää hule-
vesilinjaa ei löytynyt johtokartasta (Kuva 21). Putkinotkon hulevesiverkosto oli 
ikäänsä nähden hyvässä kunnossa. Soljantien hulevesilinjaa ei kartoitettu, sillä 
kyseiselle linjalle on jo tehty kunnostussuunnitelma. Saimaantien hulevesilinjaa 
kartoitettiin Saimaantien ja Putkinotkontien liittymästä Rantatien liittymään asti.  
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Kuva 20. Putkinotkon ja Kesolan hulevesiverkosto. 
 






Saneerattava alue on lähes kokonaan maaperältään hiekkavaltaista harjua 
(HkM). Ainoastaan Kesolan asuinalue on osittain maaperältään karkeaa hietaa 
(Ht). Molemmat maalajit ovat routimattomia. Saneerattava alue jää kahden poh-
javesialueen väliin lukuun ottamatta Saimaantietä, joka sijoittuu pohjaveden 
muodostumisalueen ja pohjavesialueen rajojen väliin (Kuva 22; Liite 7, Kuva 3). 
Varsinainen pohjavesialue alkaa pohjaveden muodostumisalueesta, joka on 
merkitty karttaan sinisellä katkoviivalla. Pohjavesirajaukseen on kuitenkin lisätty 
myös yhtenäisellä sinisellä viivalla merkitty pohjavesialue, jolla saattaa olla poh-
javeden virtausten suhteen yhteyksiä varsinaiseen muodostumisalueeseen.  
 
Kuva 22. Putkinotkon ja Kesolan maaperäkartta. 
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7.2 Johtorasitteet asemakaavassa 
Kartoitettavan alueen ajantasa-asemakaavaan on merkitty viisi johtorasitetta. 
Kesolan alueella johtorasitteet ovat Arvontien ja Rantatien sekä Ainontien ja 
Onnintien välillä. Putkinotkossa johtorasitteita on Hildantien ja Saimaantien välil-
lä, Putkinotkontien sivussa Matjauhontien ja Soljantien välillä sekä Kyntäjäntien 
suuntaisesti asutuksen sivussa kulkevalla linjalla Iivarintien ja Vitjamäentien 
välillä. Alueen lähes kaikki kadut on jätetty kaavoittamatta ajoalueiksi, mutta ne 
kuuluvat kaupungin maanomistukseen, joten johtoja ei ole kaavoitettu rasitteik-
si. 
7.3 Saneeraustarpeen ja –vaihtoehtojen määritys 
Saneeraustarve määriteltiin alueella tehdyn kuntotarkastelun sekä viemärikuva-
usten perusteella. Saneeraussuunnitelma tehtiin kohteille, jotka on saneerattava 
seuraavan kymmenen vuoden aikana. Pidemmälle ajanjaksolle saneeraus-
suunnitelmaa ei katsottu kannattavaksi tehdä, sillä saneeraukseen vaikuttavat 
tekijät, muun muassa virtaamien määrät, ehtivät kymmenenkin vuoden aikana 
muuttua merkittävästi. 
Saneeraustavaksi valikoitui pääosin uudelleen rakentaminen johtolinjojen huo-
non kunnon ja painumien vuoksi, mutta myös pätkäsujutusta suunniteltiin käy-
tettävän muutamalla johto-osuudella. Alueella on lisäksi paljon saneerausta 
vaativia kaivoja. Saneerausvaihtoehdot määriteltiin Lappeenrannassa käytetty-
jen vesihuoltoverkoston saneerausmenetelmien pohjalta. Johtojen saneerauk-
sissa käytettyjä menetelmiä ovat pitkäsujutus, pätkäsujutus, pakkosujutus, muo-
toputkisujutus ja uusiminen kaivamalla. Kaivoja on saneerattu ruiskubetonoimal-
la tai rakentamalla uusi muovinen tarkastuskaivo vanhan kaivon sisään. Sanee-
rauksia tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset tonttiliittymien saneerauk-
set, sillä johdot on saneerattava vastuualuerajaan asti. Vastuualuerajat Jout-
senossa on esitetty liitteessä 3. (16.) 
7.4 Putkinotkon vesihuoltoverkoston saneeraus ja kustannusarviot 
Saneerattavat kohteet jaettiin kahteen ryhmään eli tehtäväksi viiden tai kymme-
nen vuoden kuluessa. Taulukoissa 11 ja 12 on esitetty saneerattavat kohteet, 
44 
saneerattavan osan pituus sekä saneerausmenetelmä. Saneeraussuunnitelmaa 
tehtäessä on otettu huomioon myös vesijohtojen saneeraus sekä hule-
vesiviemärin rakentaminen saneerattaviin kohteisiin. Saneerausta suunnitelta-
essa on otettu huomioon olemassa olevien putkikokojen lisäksi suunnitelmaa 
varten tehdyt vesihuoltoverkon mitoituslaskelmat, jotka on esitetty liitteessä 4. 
Mitoituslaskelmat on tehty RIL 237-2-2010 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu – 
julkaisun mitoitusohjeiden pohjalta. Kustannuslaskelmissa on huomioitu uuden 
hulevesiverkoston rakentaminen alueille, joilla sitä ei ole, mutta ensisijaisesti 
tulisi tarkastella mahdollisuutta hoitaa hulevesien kuivatus edelleen sivuojin. 
Kustannukset on laskettu Fore-laskentaohjelmalla, ja raportit kustannuksista on 
esitetty liitteessä 5. Saneerattavien kohteiden kartat ja kaivokortit on esitetty 
liitteessä 6. 
Kohde Kaivoväli Pituus (m) Saneerausmenetelmä 
Arvontie JK343 - JK338 100 Pätkäsujutus 
Arvontie JK377 - JK347 75 Pätkäsujutus 
Auraajantie JK222 - JK162 200 Uudelleen rakentaminen 
Kyntäjäntien suuntainen linja JK133 - JK213 600 Uudelleen rakentaminen 
Könssintie JK302 - JK329 270 Uudelleen rakentaminen 
Peltotie Kokonaan 160 Uudelleen rakentaminen 
Onnintie Kokonaan 205 Uudelleen rakentaminen 
Ainontie JK389, JK390, JK397 - Kaivojen saneeraus 
Taulukko 11. Viiden vuoden kuluessa tehtävät saneeraukset 
Arvontie 
Arvontien viemärissä on kaksi lyhyttä saneerausta vaativaa johto-osuutta 
(JK343 - JK338 200B ja JK377 - JK347 300B) sekä yhteensä kuusi saneeraus-
ta vaativaa betonikaivoa. Kummatkin johto-osuudet on suunniteltu saneeratta-
van pätkäsujutuksella. 
Auraajantie 
Auraajantien viemärin (225B) saneerauksen yhteydessä saneerataan myös ve-
sijohto. Saneerattavia betonikaivoja on viisi. Hulevesiviemärin rakentaminen on 
huomioitu Auraajantien saneerauskustannuksissa.  
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Kyntäjäntien suuntainen linja asutuksen sivussa 
Kyntäjäntien sivussa kulkevasta viemäristä saneerataan huonokuntoinen sa-
neeraamaton osuus (300B). Viemäri on huonossa kunnossa ja painunut. Sa-
neerattavalta osuudelta saneerataan vesijohtoa 185 metrin matkalta. Saneerat-
tavia betonikaivoja on 17. Kohde vaatii saneerausta mahdollisimman nopeasti. 
Könssintie 
Könssintien viemärin (225B) saneerauksen yhteydessä saneerataan myös vesi-
johto. Saneerattavia betonikaivoja on kuusi. Hulevesiviemärin rakentaminen on 
huomioitu Könssintien saneerauskustannuksissa. 
Peltotie ja Onnintie 
Peltotien ja Onnintien viemäri (225B) on huonossa kunnossa ja painunut. Sa-
neerattavia betonikaivoja on 11. Viemärin saneerauksen yhteydessä saneera-
taan myös vesijohto. Peltotien vesijohdot yhdistetään Kesolantien vesijohtoon. 
Hulevesiviemärin rakentaminen on huomioitu Peltotien ja Onnintien saneeraus-
kustannuksissa. Kohde vaatii saneerausta mahdollisimman nopeasti. 
Ainontie 
Ainontiellä on kolme saneerausta vaativaa betonikaivoa. 
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Kohde Kaivoväli Pituus (m) Saneerausmenetelmä 
Kaaritie JK310 - JK302 140  Uudelleen rakentaminen 
Kuppilantie JK129 - JK133 140 Uudelleen rakentaminen 
Kyntäjäntie JK184 - JK188 140 Uudelleen rakentaminen 
Kyntäjäntie JK190 - JK200 290  Uudelleen rakentaminen 
Kyntäjäntie JK241 - JK206 220 Uudelleen rakentaminen 
Putkinotkontie JK156 - JK129 180 Pätkäsujutus 
Putkinotkontie JK229 - JK223 280 Uudelleen rakentaminen 
Putkinotkontie JK234 - JK184 65 Uudelleen rakentaminen 
Rientolankaari -> Putkinot-
kontie Kokonaan 170 Pätkäsujutus 
Saimaantie JK371 - JK385 230 Uudelleen rakentaminen 
Saimaantie - Kammarintie JK249 - JK40 - JK29 45 + 135 
Pätkäsujutus + uudelleen raken-
taminen 
Sepäntie JK221 - JK174 185 Uudelleen rakentaminen 
Vanha Myllytie JK143 - JK154 100 Uudelleen rakentaminen 
Taulukko 12. Kymmenen vuoden kuluessa tehtävät saneeraukset 
Kaaritie 
Kaaritien viemärin (225B) saneerauksen yhteydessä saneerataan myös vesijoh-
to. Hulevesiviemärin rakentaminen on huomioitu Kaaritien saneerauskustan-
nuksissa. Saneerattavia betonikaivoja Kaaritiellä on viisi. Saneerauksen yhtey-
dessä Kaaritielle rakennetaan uutta vesijohto- ja jätevesilinjaa 220 metriä. Sa-
neerattavan vesijohto- ja jätevesilinjan pituus on 140 metriä ja rakennettavan 
hulevesiviemärin pituus 360 metriä. 
Kuppilantie 
Kuppilantien viemärin (300B) saneerauksen yhteydessä saneerataan myös ve-
sijohto. Hulevesiviemärin rakentaminen on huomioitu Kuppilantien saneeraus-
kustannuksissa. Saneerattavan vesijohto- ja jätevesilinjan pituus on 140 m ja 
uuden hulevesiviemärin pituus 175 m. Saneerattavia betonikaivoja Kuppilantiel-





Kyntäjäntiellä on yhteensä kolme viemärilinjaa (225B). Viemäreiden saneerauk-
sen yhteydessä saneerataan myös vesijohdot. Hulevesiviemärin rakentaminen 
on huomioitu Kyntäjäntien saneerauskustannuksissa. Saneerattavia betoni-
kaivoja on yhteensä 16. Kaivovälille JK184 - JK188 rakennetaan hulevesilinjaa 
90 metriä. Kaivovälille JK190 - JK200 hulevesilinjaa rakennetaan 290 metriä, 
minkä lisäksi linjaa jatketaan kaivovälille JK184 – JK188 rakennettuun hule-
vesilinjaan asti vielä 65 metriä. Kahden linjan eli kaivojen JK200 ja JK201 välis-
sä on 40 metriä vesijohtoa, joka saneerataan staattisella pakkosujutuksella. 
Pakkosujutuksen hintaa ei ole huomioitu Kyntäjäntien saneerauskustannuksissa 
laskentaohjelman pakkosujutukselle antaman virheellisen hintatiedon vuoksi. 
Kaivovälille JK241 - JK206 rakennettua hulevesilinjaa jatketaan 140 metriä Vit-
jamäentietä pitkin, missä se liitetään Vitjamäentieltä etelään laskevaan linjaan. 
Putkinotkontie 
Putkinotkontiellä on yhteensä kolme viemärilinjaa (JK156 - JK129 300B, JK229 
- JK223 225B ja JK234 - JK184 150B), josta kaivovälin JK156 - JK129 sanee-
raustavaksi on valittu pätkäsujutus. Vesijohto saneerataan kyseisellä kaivovälil-
lä staattisella pakkosujutuksella. Pakkosujutuksen kustannuksia ei ole huomioi-
tu saneerauskustannuksissa laskentaohjelman pakkosujutukselle antaman vir-
heellisen hintatiedon vuoksi. Kahden muun kaivovälin saneeraustavaksi on va-
littu uudelleen rakentaminen, ja saneerausten yhteydessä saneerataan myös 
vesijohdot. Hulevesilinja rakennetaan Kuppilantien liittymästä Soljantien liitty-
mään, missä olemassa oleva linja laskee Soljantietä pitkin itään. Rakennettavan 
hulevesilinjan pituus on 550 metriä, ja sille on tehty oma kustannusarvio. Sa-
neerattavia betonikaivoja on Putkinotkontiellä yhteensä 15. 
Rientolankaarelta Putkinotkontielle 
Rientolankaarelta Putkinotkontielle laskeva viemäri (300B) on suunniteltu sa-
neerattavan pätkäsujutuksella. Saneerauksen yhteydessä tulee huomioida 
myös vesijohdon saneeraus pakkosujutuksella Kuppilantien ja Putkinotkontien 
liittymään asti. Saneerattavan vesijohdon pituus on 240 metriä. Kustannuslas-
kelmassa ei ole huomioitu vesijohdon saneerauksen kustannuksia laskentaoh-
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jelman staattiselle pakkosujutukselle antaman virheellisen hintatiedon vuoksi. 
Viemärilinjan kaivot ovat hyvässä kunnossa eivätkä toistaiseksi vaadi saneera-
usta. 
Saimaantie 
Saimaantien viemärin (225B) saneerauksen yhteydessä saneerataan myös ve-
sijohto. Saneerattavia betonikaivoja on seitsemän. 
Kammarintie 
Saimaantieltä Kammarintielle kääntyvän viemärin (300B) saneerauksen yhtey-
dessä saneerataan myös vesijohto. Kaivovälin JK249 - JK40 viemäri eli sanee-
rattava osuus Saimaantieltä Kammarintien liittymään on suunniteltu saneeratta-
van pätkäsujutuksella ja vesijohto (Ø 200) staattisella pakkosujutuksella. Staat-
tisen pakkosujutuksen hintaa ei ole huomioitu saneerauskustannuksissa lasken-
taohjelman pakkosujutukselle antaman virheellisen hintatiedon vuoksi. Kaivovä-
lin JK40 - JK29 viemäri eli Kammarintie saneerataan uudelleen rakentamalla. 
Saneerattavia betonikaivoja on kaksi.  
Sepäntie 
Sepäntien viemärin (225B) saneerauksen yhteydessä saneerataan myös vesi-
johto. Hulevesiviemärin rakentaminen on huomioitu Sepäntien saneerauskus-
tannuksissa. Saneerattavia betonikaivoja on kuusi. 
Vanha Myllytie 




Putkinotkon ja Kesolan alueiden vesihuoltoverkostoa on osittain kunnostettu, 
mutta alueella on paljon huonokuntoista jätevesiverkostoa. Kuntotarkastelu teh-
tiin pääosin silmämääräisesti, mutta huonokuntoisimmiksi todetut jätevesilinjat 
tutkittiin myös viemärikuvauksen avulla, ja sekä Putkinotkosta että Kesolasta 
löytyi painunutta ja tukkoista jätevesiverkostoa. Loputkin saneerattavat linjat 
tulee tutkia viemärikuvauksella ennen saneerausten aloittamista linjojen todelli-
sen kunnon selvittämiseksi. 
Saneeraustavaksi valittiin pääosin uudelleen rakentaminen vesihuoltoverkoston 
huonon kunnon, valittujen putkikokojen sekä uuden hulevesiverkoston rakenta-
misen vuoksi. Muutamassa kohteessa on suunniteltu käytettävän pätkäsujutus-
ta, mutta linjojen todellinen kunto tulisi selvittää vielä viemärikuvauksella, jotta 
voidaan todeta salliiko linjojen kunto sujutuksen käyttämistä. Saneerauskustan-
nusten pienentämisen vuoksi hulevesien kuivatus on suunniteltu ensisijaisesti 
edelleenkin hoidettavan suurimmaksi osaksi sivuojilla, mutta uuden hule-
vesiverkoston rakentaminen on kuitenkin huomioitu yleissuunnitelmaa ja kus-
tannusarvioita tehtäessä. Kustannusarvioissa on huomioitu myös vesijohtojen 
saneeraus. 
Pohjaolosuhteet ovat saneerattavalla alueella hyvät, sillä alue on routimatonta 
hiekkavaltaista harjua (HkM) ja karkeaa hietaa (Ht). Haasteen saneeraukseen 
tuo kaivantojen syvyys ja työnaikaiset liikennejärjestelyt paikoin hyvinkin kapeil-
la kaduilla. Saneeraus on kuitenkin tehtävä, jotta voidaan mahdollistaa toimiva 
vesihuolto alueen asukkaille. 
Saneeraukset on suunniteltu tehtäväksi viiden tai kymmenen vuoden sisällä. 
Saneerausten tullessa ajankohtaiseksi on otettava huomioon mahdolliset muut-
tuneet olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa suunniteltuun saneerausmenetelmään 
sekä putkikokojen ja -materiaalien valintaan. Tällaisia muuttuneita olosuhteita 
voivat olla esimerkiksi muutokset virtausmäärissä ja ympäristössä sekä viran-
omaismääräysten muuttuminen energiatehokkuuden, ympäristöystävällisyyden, 
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uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen ja rakennusten elinkaariajattelun 
suhteen ja sen myötä putkimateriaalien kehittyminen. Muutokset ympäristössä 
voivat liittyä esimerkiksi uuden asutuksen rakentamiseen, mikä vaikuttaa putki-
kokojen valinnassa käytettyyn mitoitusvirtaamaan.
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Putkinotkon ja Kesolan opaskartta (A3) 







Kyntäjäntien suuntainen linja 
Lokapalvelu Häme Oy, Jatkokatu 2, LAHTI, Puh: 03-875 7215, Faksi: 03-875 7291
Vikalista
Katu Yläkaivo Alakaivo Havainto m + Arvo m.
1 Kyntäjäntie J2 J3 Pintavaurio, 3 Betoniputkessa 0,50 3 22,32
2 Kyntäjäntie J2 J3 Painuma 6,43 4 22,32
3 Kyntäjäntie J2 J3 Painuma 7,24 4 22,32
4 Kyntäjäntie J2 J3 Pintavaurio, 4 Putkeen on synt 22,32 4 22,32
5 Kyntäjäntie J1 J2 Pintavaurio, 2 Betoniputkessa 0,50 2 39,48
6 Kyntäjäntie J1 J2 Vuoto  08 - 03 , 1 Kostea tai v 4,17 1 39,48
7 Kyntäjäntie J1 J2 Vuoto  03 - 05 , 1 Kostea tai v 6,49 1 39,48
8 Kyntäjäntie J1 J2 Vuoto  03 - 05 , 1 Kostea tai v 8,47 1 39,48
9 Kyntäjäntie J1 J2 Vuoto  02 - 04 , 1 Kostea tai v 12,21 1 39,48
10 Kyntäjäntie J1 J2 Vuoto  11 - 01 , 2 Veden tippu 13,17 2 39,48
11 Kyntäjäntie J1 J2 Vuoto  12 - 03 , 1 Kostea tai v 19,23 1 39,48
12 Kyntäjäntie J1 J2 Vuoto  02 - 04 , 1 Kostea tai v 24,18 1 39,48
13 Kyntäjäntie J1 J2 Pintavaurio, 3 Betoniputkessa 26,02 3 39,48
14 Kyntäjäntie J1 J2 Vuoto Klo. 03 , 1 Kostea tai vu 26,02 1 39,48
15 Kyntäjäntie J1 J2 Vuoto  08 - 10 , 1 Kostea tai v 28,30 1 39,48
16 Kyntäjäntie J1 J2 Painuma 30,19 2 39,48
17 Kyntäjäntie J3 J4 Pintavaurio, 3 Betoniputkessa 0,50 3 45,53
18 Kyntäjäntie J3 J4 Vuoto  03 - 09 , 3 Vähäinen vir 13,63 3 45,53
19 Kyntäjäntie J3 J4 Painuma 20,18 2 45,53
20 Kyntäjäntie J3 J4 Vuoto  02 - 07 , 3 Vähäinen vir 20,73 3 45,53
21 Kyntäjäntie J3 J4 Vuoto  08 - 12 , 1 Kostea tai v 26,67 1 45,53
22 Kyntäjäntie J3 J4 Vuoto  01 - 04 , 1 Kostea tai v 27,64 1 45,53
23 Kyntäjäntie J3 J4 Vuoto  09 - 04 , 1 Kostea tai v 28,73 1 45,53
24 Kyntäjäntie J3 J4 Vuoto  08 - 04 , 1 Kostea tai v 31,72 1 45,53
25 Kyntäjäntie J3 J4 Vuoto  08 - 12 , 2 Veden tippu 34,67 2 45,53
26 Kyntäjäntie J3 J4 Vuoto  02 - 04 , 1 Kostea tai v 35,76 1 45,53
27 Kyntäjäntie J3 J4 Vuoto  08 - 04 , 1 Kostea tai v 36,69 1 45,53
28 Kyntäjäntie J3 J4 Vuoto  07 - 05 , 1 Kostea tai v 38,72 1 45,53
29 Kyntäjäntie J3 J4 Vuoto  08 - 04 , 1 Kostea tai v 39,81 1 45,53
30 Kyntäjäntie J3 J4 Vuoto  08 - 04 , 1 Kostea tai v 40,78 1 45,53
31 Kyntäjäntie J3 J4 Vuoto  08 - 04 , 1 Kostea tai v 41,77 1 45,53
32 Kyntäjäntie J3 J4 Vuoto  08 - 11 , 1 Kostea tai v 42,78 1 45,53
33 Kyntäjäntie J3 J4 Vuoto  03 - 04 , 1 Kostea tai v 43,80 1 45,53
34 Kyntäjäntie J4 J5 Pintavaurio, 3 Betoniputkessa 0,50 3 38,22
35 Kyntäjäntie J4 J5 Painuma 0,50 2 38,22
36 Kyntäjäntie J4 J5 Vuoto  01 - 04 , 1 Kostea tai v 1,15 1 38,22
37 Kyntäjäntie J4 J5 Vuoto  02 - 04 , 1 Kostea tai v 3,14 1 38,22
38 Kyntäjäntie J4 J5 Painuma 7,25 2 38,22
39 Kyntäjäntie J4 J5 Vuoto  08 - 09 , 1 Kostea tai v 10,26 1 38,22
Kyntäjäntie Joutseno   //   Sivu: 11
Lokapalvelu Häme Oy, Jatkokatu 2, LAHTI, Puh: 03-875 7215, Faksi: 03-875 7291
Vikalista
Katu Yläkaivo Alakaivo Havainto m + Arvo m.
40 Kyntäjäntie J4 J5 Vuoto  03 - 04 , 1 Kostea tai v 11,28 1 38,22
41 Kyntäjäntie J4 J5 Vuoto  02 - 04 , 1 Kostea tai v 12,26 1 38,22
42 Kyntäjäntie J4 J5 Vuoto  02 - 04 , 1 Kostea tai v 15,36 1 38,22
43 Kyntäjäntie J4 J5 Painuma 17,50 2 38,22
44 Kyntäjäntie J4 J5 Siirtymä  12 - 06 , C Kulmapoi 19,31 2 38,22
45 Kyntäjäntie J4 J5 Vuoto  02 - 04 , 1 Kostea tai v 36,01 1 38,22
46 Kyntäjäntie J5 J6 Pintavaurio, 2 Betoniputkessa 0,50 2 19,99
47 Kyntäjäntie J5 J6 Painuma 1,52 2 19,99
48 Kyntäjäntie J5 J6 Pintavaurio, 2 Betoniputkessa 12,56 2 19,99
49 Kyntäjäntie J5 J6 Painuma 16,65 2 19,99
50 Kyntäjäntie J5 J6 Painuma 18,63 2 19,99
51 Kyntäjäntie J6 J7 Tiiviste irti  12 - 02 , A Tiivister 30,52 1 55,27
220,81 m
Kyntäjäntie Joutseno   //   Sivu: 12











Lokapalvelu Häme Oy, Jatkokatu 2, LAHTI, Puh: 03-875 7215, Faksi: 03-875 7291
Vikalista
Katu Yläkaivo Alakaivo Havainto m + Arvo m.
1 Peltotie J2 J5 Pintavaurio, 2 Betoniputkessa 0,50 2 27,58
2 Peltotie J2 J5 Painuma 2,07 1 27,58
3 Peltotie J1 J2 Pintavaurio, 1 Putken seinämä 0,50 1 60,16
4 Peltotie J1 J2 Juuret Klo. 08 , B Yksittäisiä o 3,21 1 60,16
5 Peltotie J1 J2 Pintavaurio, 2 Betoniputkessa 42,11 2 60,16
6 Peltotie J1 J2 Piilokaivo 44,98 4 60,16
7 Peltotie J1 J2 Juuret Klo. 08 , B Yksittäisiä o 45,98 1 60,16
8 Peltotie J1 J2 C Verkkohalkeama #C 60,16 2 60,16
9 Peltotie J4 J5 Pintavaurio, 2 Betoniputkessa 0,50 2 54,95
10 Peltotie J4 J5 B Poikkihalkeama  03 - 10 1,89 1 54,95
11 Peltotie J4 J5 Painuma 5,13 2 54,95
12 Peltotie J4 J5 Painuma 10,80 2 54,95
13 Peltotie J4 J5 Painuma 13,17 3 54,95
14 Peltotie J4 J5 Painuma 35,45 2 54,95
15 Peltotie J4 J5 Painuma 38,55 2 54,95
16 Peltotie J4 J5 B Poikkihalkeama  03 - 09 42,15 1 54,95
17 Peltotie J4 J5 Painuma 51,23 2 54,95
18 Peltotie J4 J5 Pintavaurio, 3 Betoniputkessa 53,19 3 54,95
19 Peltotie J3 J4 Pintavaurio, 3 Betoniputkessa 0,50 3 21,78
20 Peltotie J3 J4 Painuma 0,50 2 21,78
21 Peltotie J3 J4 B Poikkihalkeama  01 - 05 1,26 2 21,78
22 Peltotie J3 J4 B Poikkihalkeama  03 - 09 2,40 2 21,78
23 Peltotie J3 J4 A Pituushalkeama Klo. 03 , Al 3,51 2 21,78
24 Peltotie J3 J4 C Verkkohalkeama  03 - 08 , 3,93 2 21,78
25 Peltotie J3 J4 A Pituushalkeama Klo. 04 , Al 9,74 2 21,78
26 Peltotie J3 J4 Painuma 19,77 2 21,78
27 Peltotie J3 J4 Juuret  08 - 10 , B Yksittäisiä o 20,82 2 21,78
28 Peltotie J3 J4 Juuret #C, C Juurimatto 21,35 2 21,78
29 Peltotie J5 J6 Pintavaurio, 3 Betoniputkessa 0,50 3 32,19
30 Peltotie J6 J7 Pintavaurio, 3 Betoniputkessa 0,50 3 58,19
31 Peltotie J6 J7 Pintavaurio, 4 Putkeen on synt 8,59 4 58,19
32 Peltotie J6 J7 Painuma 19,09 2 58,19
33 Peltotie J6 J7 Pintavaurio, 2 Betoniputkessa 55,70 2 58,19
34 Peltotie J7 J8 Pintavaurio, 2 Betoniputkessa 0,50 2 24,83
35 Peltotie J7 J8 B Poikkihalkeama  04 - 08 21,60 2 24,83
36 Peltotie J7 J8 Pintavaurio, 3 Betoniputkessa 21,60 3 24,83
37 Peltotie J7 J8 Vieras esine/este #C, C Liittyv 23,93 4 24,83
38 Peltotie J7 J8 Juuret  08 - 11 , C Juurimatto 24,09 3 24,83
39 Peltotie J10 J21 Pintavaurio, 3 Betoniputkessa 0,50 3 59,32
Könssintie ja Peltotie Joutseno   //   Sivu: 9
Lokapalvelu Häme Oy, Jatkokatu 2, LAHTI, Puh: 03-875 7215, Faksi: 03-875 7291
Vikalista
Katu Yläkaivo Alakaivo Havainto m + Arvo m.
40 Peltotie J10 J21 Irtokertymä #C, B Karkea 0,50 2 59,32
41 Peltotie J10 J21 Pintavaurio, 2 Betoniputkessa 4,44 2 59,32
42 Peltotie J10 J21 Vuoto Klo. 03 , 1 Kostea tai vu 15,78 1 59,32
43 Peltotie J10 J21 Pintavaurio, 3 Betoniputkessa 39,49 3 59,32
44 Peltotie J10 J21 Painuma 53,32 2 59,32
45 Peltotie J10 J21 Vuoto  09 - 12 , 3 Vähäinen vir 0,50 3 59,32
46 Peltotie J9 J10 Pintavaurio, 3 Betoniputkessa 0,50 3 15,09
47 Peltotie J9 J10 Irtokertymä #C, A Hienojakoin 4,15 2 15,09
48 Peltotie J8 J9 Pintavaurio, 2 Betoniputkessa 0,50 2 6,49
49 Peltotie J7 J8 Pintavaurio, 2 Betoniputkessa 0,50 2 17,90
50 Peltotie J7 J8 Pintavaurio, 3 Betoniputkessa 2,87 3 17,90
51 Peltotie J7 J8 Juuret  08 - 12 , C Juurimatto 5,62 2 17,90
52 Peltotie J7 J8 Painuma 8,42 2 17,90
53 Peltotie J7 J8 B Poikkihalkeama  04 - 08 13,89 2 17,90
54 Peltotie J7 J8 Vieras esine/este Klo. 03 , C L 17,58 4 17,90
55 Könssintie J14 J15 Pintavaurio, 2 Betoniputkessa 0,50 2 16,86
56 Könssintie J13 J14 Pintavaurio, 2 Betoniputkessa 0,50 2 14,18
57 Könssintie J12 J13 Pintavaurio, 2 Betoniputkessa 0,50 2 48,31
58 Könssintie J12 J13 Painuma 1,52 2 48,31
59 Könssintie J12 J13 Pintavaurio, 1 Putken seinämä 12,98 1 48,31
60 Könssintie J12 J13 Juuret Klo. 08 , B Yksittäisiä o 25,94 1 48,31
61 Könssintie J12 J13 Pintavaurio, 2 Betoniputkessa 40,69 2 48,31
62 Könssintie J12 J13 Pintavaurio, 4 Putkeen on synt 48,25 4 48,31
63 Könssintie J15 J16 Pintavaurio, 2 Betoniputkessa 0,50 2 35,30
64 Könssintie J15 J16 Painuma 0,50 2 35,30
65 Könssintie J15 J16 Painuma 28,11 2 35,30
66 Könssintie J15 J16 Siirtymä  06 - 12 , C Kulmapoi 32,15 1 35,30
67 Könssintie J15 J16 Juuret #C, C Juurimatto 35,30 1 35,30
68 Könssintie J15 J16 C Verkkohalkeama  03 - 07 35,29 2 35,30
69 Könssintie J16 J17 Pintavaurio, 2 Betoniputkessa 0,50 2 63,21
70 Könssintie J16 J17 Painuma 6,72 2 63,21
71 Könssintie J16 J17 Painuma 27,04 2 63,21
72 Könssintie J16 J17 B Poikkihalkeama  05 - 08 32,71 2 63,21
73 Könssintie J16 J17 Painuma 36,39 2 63,21
74 Könssintie J16 J17 Juuret Klo. 09 , B Yksittäisiä o 48,12 1 63,21
75 Könssintie J16 J17 Painuma 59,07 2 63,21
76 Könssintie J16 J17 Painuma 60,55 3 63,21
77 Könssintie J16 J17 Juuret  10 - 02 , B Yksittäisiä o 62,84 1 63,21
78 Könssintie J17 J18 Pintavaurio, 2 Betoniputkessa 0,50 2 14,77
Könssintie ja Peltotie Joutseno   //   Sivu: 10
Lokapalvelu Häme Oy, Jatkokatu 2, LAHTI, Puh: 03-875 7215, Faksi: 03-875 7291
Vikalista
Katu Yläkaivo Alakaivo Havainto m + Arvo m.
79 Könssintie J17 J18 Pintavaurio, 3 Betoniputkessa 3,08 3 14,77
80 Könssintie J17 J18 Painuma 5,79 2 14,77
81 Könssintie J17 J18 Painuma 9,31 3 14,77
82 Könssintie J18 J19 Pintavaurio, 2 Betoniputkessa 0,50 2 37,42
83 Könssintie J18 J19 Pintavaurio, 3 Betoniputkessa 10,92 3 37,42
84 Könssintie J19 J20 Pintavaurio, 3 Betoniputkessa 0,50 3 22,00
85 Könssintie J20 J22 Pintavaurio, 3 Betoniputkessa 0,50 3 56,83
86 Könssintie J20 J22 Pintavaurio, 4 Putkeen on synt 23,29 4 56,83
87 Könssintie J20 J22 Painuma 34,82 2 56,83
88 Könssintie J20 J22 Painuma 38,71 2 56,83
89 Könssintie J20 J22 Painuma 45,78 2 56,83
90 Könssintie J20 J22 Painuma 19,45 2 56,83
91 Könssintie J20 J22 Siirtymä #C, B Poikkisuuntain 56,83 3 56,83
92 Könssintie J20 J22 Pintavaurio, 4 Putkeen on synt 56,83 4 56,83
93 Könssintie J22 J21 Painuma 0,50 2 43,70
94 Könssintie J22 J21 C Verkkohalkeama  12 - 12 0,50 4 43,70
95 Könssintie J22 J21 Pintavaurio, 3 Betoniputkessa 0,50 3 43,70
96 Könssintie J22 J21 Painuma 10,25 2 43,70
97 Könssintie J22 J21 Painuma 22,59 2 43,70
98 Könssintie J22 J21 Painuma 28,65 2 43,70
99 Könssintie J22 J21 Painuma 36,76 2 43,70
100 Könssintie J22 J21 Painuma 43,13 2 43,70
101 Könssintie J22 J21 Siirtymä #C, B Poikkisuuntain 43,70 4 43,70
731,06 m
Könssintie ja Peltotie Joutseno   //   Sivu: 11



































































































































Tekninen toimi / Palvelutuotanto » Lappeenrannan kaupunki
130,80 (2005=100)
5.10.2012
Projekti: Vesihuolto > Putkinotko > Ainontie
Projektin kustannukset yhteensä: 1 700 €
Rakennusosat
Tunniste Rakennusosa Yhteensä
3000 3000 Järjestelmät 1 200 €
3100 3100 Vesihuollon järjestelmät 1 200 €
3190 3190 Muut vesihuollon järjestelmät 1 200 €
3191 3191 Muut vesihuollon järjestelmien saneerausrakenteet 1 200 €
1000-4900 Rakennusosat yhteensä 1 200 €
Työmaatehtävät yhteensä 200 €
1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 1 400 €
Tilaajatehtävät yhteensä 200 €
1000-5700 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 1 700 €
Muut kustannukset yhteensä 0 €
Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 1 700 €
        (Alv. 23%) 400 €
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Tekninen toimi / Palvelutuotanto » Lappeenrannan kaupunki
130,80 (2005=100)
5.10.2012
Projekti: Vesihuolto > Putkinotko > Arvontie
Projektin kustannukset yhteensä: 20 600 €
Rakennusosat
Tunniste Rakennusosa Yhteensä
3000 3000 Järjestelmät 14 800 €
3100 3100 Vesihuollon järjestelmät 14 800 €
3190 3190 Muut vesihuollon järjestelmät 14 800 €
3191 3191 Muut vesihuollon järjestelmien saneerausrakenteet 14 800 €
1000-4900 Rakennusosat yhteensä 14 800 €
Työmaatehtävät yhteensä 3 000 €
1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 17 900 €
Tilaajatehtävät yhteensä 2 800 €
1000-5700 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 20 600 €
Muut kustannukset yhteensä 0 €
Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 20 600 €
        (Alv. 23%) 4 700 €




Sivu 1 / 1










Tekninen toimi / Palvelutuotanto » Lappeenrannan kaupunki
130,80 (2005=100)
5.10.2012
Projekti: Vesihuolto > Putkinotko > Auraajantie
Projektin kustannukset yhteensä: 53 400 €
Rakennusosat
Tunniste Rakennusosa Yhteensä
1000 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 2 500 €
1600 1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot 900 €
1620 1620 Maakaivannot 900 €
1621 1621 Putki- ja johtokaivannot 900 €
1800 1800 Penkereet, maapadot ja täytöt 1 600 €
1830 1830 Kaivantojen täytöt 1 600 €
1832 1832 Alkutäytöt 500 €
1833 1833 Lopputäytöt 1 100 €
3000 3000 Järjestelmät 35 900 €
3100 3100 Vesihuollon järjestelmät 35 900 €
3110 3110 Jätevesiviemärit 8 500 €
3111 3111 Jätevesiviemäriputket (viettoviemäri) 8 500 €
3111.2 3111.2 Jätevesiviemäri (viettoviemäri) muovista 8 500 €
3120 3120 Hulevesiviemärit 7 900 €
3121 3121 Hulevesiviemäriputket (viettoviemäri) 7 900 €
3121.2 3121.2 Hulevesiviemärit (viettoviemäri) muovista 7 900 €
3130 3130 Vesijohdot 4 200 €
3131 3131 Vesijohdot 4 200 €
3131.2 3131.2 Vesijohto muovista 4 200 €
3190 3190 Muut vesihuollon järjestelmät 15 300 €
3191 3191 Muut vesihuollon järjestelmien saneerausrakenteet 15 300 €
1000-4900 Rakennusosat yhteensä 38 400 €
Työmaatehtävät yhteensä 8 100 €
1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 46 400 €
Tilaajatehtävät yhteensä 6 900 €
1000-5700 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 53 400 €
Muut kustannukset yhteensä 0 €
Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 53 400 €
        (Alv. 23%) 12 300 €
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Tekninen toimi / Palvelutuotanto » Lappeenrannan kaupunki
130,80 (2005=100)
5.10.2012
Projekti: Vesihuolto > Putkinotko > Kaaritie
Projektin kustannukset yhteensä: 97 500 €
Rakennusosat
Tunniste Rakennusosa Yhteensä
1000 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 9 300 €
1600 1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot 3 300 €
1620 1620 Maakaivannot 3 300 €
1621 1621 Putki- ja johtokaivannot 3 300 €
1800 1800 Penkereet, maapadot ja täytöt 6 000 €
1830 1830 Kaivantojen täytöt 6 000 €
1832 1832 Alkutäytöt 1 900 €
1833 1833 Lopputäytöt 4 100 €
3000 3000 Järjestelmät 60 600 €
3100 3100 Vesihuollon järjestelmät 60 600 €
3110 3110 Jätevesiviemärit 19 000 €
3111 3111 Jätevesiviemäriputket (viettoviemäri) 19 000 €
3111.2 3111.2 Jätevesiviemäri (viettoviemäri) muovista 19 000 €
3120 3120 Hulevesiviemärit 19 000 €
3121 3121 Hulevesiviemäriputket (viettoviemäri) 19 000 €
3121.2 3121.2 Hulevesiviemärit (viettoviemäri) muovista 19 000 €
3130 3130 Vesijohdot 9 800 €
3131 3131 Vesijohdot 9 800 €
3131.2 3131.2 Vesijohto muovista 9 800 €
3190 3190 Muut vesihuollon järjestelmät 12 800 €
3191 3191 Muut vesihuollon järjestelmien saneerausrakenteet 12 800 €
1000-4900 Rakennusosat yhteensä 69 900 €
Työmaatehtävät yhteensä 14 800 €
1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 84 700 €
Tilaajatehtävät yhteensä 12 800 €
1000-5700 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 97 500 €
Muut kustannukset yhteensä 0 €
Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 97 500 €
        (Alv. 23%) 22 400 €
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Tekninen toimi / Palvelutuotanto » Lappeenrannan kaupunki
130,80 (2005=100)
5.10.2012
Projekti: Vesihuolto > Putkinotko > Kammarintie
Projektin kustannukset yhteensä: 47 000 €
Rakennusosat
Tunniste Rakennusosa Yhteensä
1000 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 4 800 €
1600 1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot 1 700 €
1620 1620 Maakaivannot 1 700 €
1621 1621 Putki- ja johtokaivannot 1 700 €
1800 1800 Penkereet, maapadot ja täytöt 3 100 €
1830 1830 Kaivantojen täytöt 3 100 €
1832 1832 Alkutäytöt 1 000 €
1833 1833 Lopputäytöt 2 100 €
3000 3000 Järjestelmät 29 100 €
3100 3100 Vesihuollon järjestelmät 29 100 €
3110 3110 Jätevesiviemärit 12 900 €
3111 3111 Jätevesiviemäriputket (viettoviemäri) 12 900 €
3111.2 3111.2 Jätevesiviemäri (viettoviemäri) muovista 12 900 €
3130 3130 Vesijohdot 3 700 €
3131 3131 Vesijohdot 3 700 €
3131.2 3131.2 Vesijohto muovista 3 700 €
3190 3190 Muut vesihuollon järjestelmät 12 500 €
3191 3191 Muut vesihuollon järjestelmien saneerausrakenteet 12 500 €
1000-4900 Rakennusosat yhteensä 33 900 €
Työmaatehtävät yhteensä 7 200 €
1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 41 000 €
Tilaajatehtävät yhteensä 6 200 €
1000-5700 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 47 000 €
Muut kustannukset yhteensä 0 €
Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 47 000 €
        (Alv. 23%) 10 800 €
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Tekninen toimi / Palvelutuotanto » Lappeenrannan kaupunki
130,80 (2005=100)
5.10.2012
Projekti: Vesihuolto > Putkinotko > Kuppilantie
Projektin kustannukset yhteensä: 54 700 €
Rakennusosat
Tunniste Rakennusosa Yhteensä
1000 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 5 000 €
1600 1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot 1 800 €
1620 1620 Maakaivannot 1 800 €
1621 1621 Putki- ja johtokaivannot 1 800 €
1800 1800 Penkereet, maapadot ja täytöt 3 200 €
1830 1830 Kaivantojen täytöt 3 200 €
1832 1832 Alkutäytöt 1 000 €
1833 1833 Lopputäytöt 2 200 €
3000 3000 Järjestelmät 34 400 €
3100 3100 Vesihuollon järjestelmät 34 400 €
3110 3110 Jätevesiviemärit 7 400 €
3111 3111 Jätevesiviemäriputket (viettoviemäri) 7 400 €
3111.2 3111.2 Jätevesiviemäri (viettoviemäri) muovista 7 400 €
3120 3120 Hulevesiviemärit 9 300 €
3121 3121 Hulevesiviemäriputket (viettoviemäri) 9 300 €
3121.2 3121.2 Hulevesiviemärit (viettoviemäri) muovista 9 300 €
3130 3130 Vesijohdot 4 800 €
3131 3131 Vesijohdot 4 800 €
3131.2 3131.2 Vesijohto muovista 4 800 €
3190 3190 Muut vesihuollon järjestelmät 12 900 €
3191 3191 Muut vesihuollon järjestelmien saneerausrakenteet 12 900 €
1000-4900 Rakennusosat yhteensä 39 400 €
Työmaatehtävät yhteensä 8 300 €
1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 47 500 €
Tilaajatehtävät yhteensä 7 200 €
1000-5700 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 54 700 €
Muut kustannukset yhteensä 0 €
Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 54 700 €
        (Alv. 23%) 12 600 €
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Tekninen toimi / Palvelutuotanto » Lappeenrannan kaupunki
130,80 (2005=100)
5.10.2012
Projekti: Vesihuolto > Putkinotko > Kyntäjäntie
Projektin kustannukset yhteensä: 350 900 €
Rakennusosat
Tunniste Rakennusosa Yhteensä
1000 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 32 700 €
1600 1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot 11 800 €
1620 1620 Maakaivannot 11 800 €
1621 1621 Putki- ja johtokaivannot 11 800 €
1800 1800 Penkereet, maapadot ja täytöt 20 900 €
1830 1830 Kaivantojen täytöt 20 900 €
1832 1832 Alkutäytöt 6 500 €
1833 1833 Lopputäytöt 14 400 €
3000 3000 Järjestelmät 220 000 €
3100 3100 Vesihuollon järjestelmät 220 000 €
3110 3110 Jätevesiviemärit 63 800 €
3111 3111 Jätevesiviemäriputket (viettoviemäri) 63 800 €
3111.2 3111.2 Jätevesiviemäri (viettoviemäri) muovista 63 800 €
3120 3120 Hulevesiviemärit 42 600 €
3121 3121 Hulevesiviemäriputket (viettoviemäri) 42 600 €
3121.2 3121.2 Hulevesiviemärit (viettoviemäri) muovista 42 600 €
3130 3130 Vesijohdot 21 500 €
3131 3131 Vesijohdot 21 500 €
3131.2 3131.2 Vesijohto muovista 21 500 €
3190 3190 Muut vesihuollon järjestelmät 92 100 €
3191 3191 Muut vesihuollon järjestelmien saneerausrakenteet 92 100 €
1000-4900 Rakennusosat yhteensä 252 700 €
Työmaatehtävät yhteensä 53 200 €
1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 305 300 €
Tilaajatehtävät yhteensä 45 900 €
1000-5700 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 350 900 €
Muut kustannukset yhteensä 0 €
Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 350 900 €
        (Alv. 23%) 80 700 €





Sivu 1 / 2
Sivu 2 / 2










Tekninen toimi / Palvelutuotanto » Lappeenrannan kaupunki
130,80 (2005=100)
5.10.2012
Projekti: Vesihuolto > Putkinotko > Könssintie
Projektin kustannukset yhteensä: 98 700 €
Rakennusosat
Tunniste Rakennusosa Yhteensä
1000 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 9 400 €
1600 1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot 3 400 €
1620 1620 Maakaivannot 3 400 €
1621 1621 Putki- ja johtokaivannot 3 400 €
1800 1800 Penkereet, maapadot ja täytöt 6 000 €
1830 1830 Kaivantojen täytöt 6 000 €
1832 1832 Alkutäytöt 1 900 €
1833 1833 Lopputäytöt 4 100 €
3000 3000 Järjestelmät 61 500 €
3100 3100 Vesihuollon järjestelmät 61 500 €
3110 3110 Jätevesiviemärit 14 300 €
3111 3111 Jätevesiviemäriputket (viettoviemäri) 14 300 €
3111.2 3111.2 Jätevesiviemäri (viettoviemäri) muovista 14 300 €
3120 3120 Hulevesiviemärit 14 300 €
3121 3121 Hulevesiviemäriputket (viettoviemäri) 14 300 €
3121.2 3121.2 Hulevesiviemärit (viettoviemäri) muovista 14 300 €
3130 3130 Vesijohdot 12 900 €
3131 3131 Vesijohdot 12 900 €
3131.2 3131.2 Vesijohto muovista 12 900 €
3190 3190 Muut vesihuollon järjestelmät 20 000 €
3191 3191 Muut vesihuollon järjestelmien saneerausrakenteet 20 000 €
1000-4900 Rakennusosat yhteensä 70 900 €
Työmaatehtävät yhteensä 14 900 €
1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 85 800 €
Tilaajatehtävät yhteensä 12 800 €
1000-5700 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 98 700 €
Muut kustannukset yhteensä 0 €
Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 98 700 €
        (Alv. 23%) 22 700 €
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Tekninen toimi / Palvelutuotanto » Lappeenrannan kaupunki
130,80 (2005=100)
5.10.2012
Projekti: Vesihuolto > Putkinotko > Peltotie/Onnintie
Projektin kustannukset yhteensä: 123 000 €
Rakennusosat
Tunniste Rakennusosa Yhteensä
1000 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 9 100 €
1600 1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot 3 300 €
1620 1620 Maakaivannot 3 300 €
1621 1621 Putki- ja johtokaivannot 3 300 €
1800 1800 Penkereet, maapadot ja täytöt 5 800 €
1830 1830 Kaivantojen täytöt 5 800 €
1832 1832 Alkutäytöt 1 800 €
1833 1833 Lopputäytöt 4 000 €
3000 3000 Järjestelmät 79 200 €
3100 3100 Vesihuollon järjestelmät 79 200 €
3110 3110 Jätevesiviemärit 19 300 €
3111 3111 Jätevesiviemäriputket (viettoviemäri) 19 300 €
3111.2 3111.2 Jätevesiviemäri (viettoviemäri) muovista 19 300 €
3120 3120 Hulevesiviemärit 19 300 €
3121 3121 Hulevesiviemäriputket (viettoviemäri) 19 300 €
3121.2 3121.2 Hulevesiviemärit (viettoviemäri) muovista 19 300 €
3130 3130 Vesijohdot 10 000 €
3131 3131 Vesijohdot 10 000 €
3131.2 3131.2 Vesijohto muovista 10 000 €
3190 3190 Muut vesihuollon järjestelmät 30 600 €
3191 3191 Muut vesihuollon järjestelmien saneerausrakenteet 30 600 €
1000-4900 Rakennusosat yhteensä 88 300 €
Työmaatehtävät yhteensä 18 700 €
1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 106 800 €
Tilaajatehtävät yhteensä 16 000 €
1000-5700 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 123 000 €
Muut kustannukset yhteensä 0 €
Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 123 000 €
        (Alv. 23%) 28 300 €
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Tekninen toimi / Palvelutuotanto » Lappeenrannan kaupunki
130,80 (2005=100)
5.10.2012
Projekti: Vesihuolto > Putkinotko > Putkinotkontie
Projektin kustannukset yhteensä: 190 200 €
Rakennusosat
Tunniste Rakennusosa Yhteensä
1000 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 17 900 €
1600 1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot 6 400 €
1620 1620 Maakaivannot 6 400 €
1621 1621 Putki- ja johtokaivannot 6 400 €
1800 1800 Penkereet, maapadot ja täytöt 11 500 €
1830 1830 Kaivantojen täytöt 11 500 €
1832 1832 Alkutäytöt 3 600 €
1833 1833 Lopputäytöt 7 900 €
3000 3000 Järjestelmät 119 200 €
3100 3100 Vesihuollon järjestelmät 119 200 €
3110 3110 Jätevesiviemärit 17 600 €
3111 3111 Jätevesiviemäriputket (viettoviemäri) 17 600 €
3111.2 3111.2 Jätevesiviemäri (viettoviemäri) muovista 17 600 €
3120 3120 Hulevesiviemärit 29 100 €
3121 3121 Hulevesiviemäriputket (viettoviemäri) 29 100 €
3121.2 3121.2 Hulevesiviemärit (viettoviemäri) muovista 29 100 €
3130 3130 Vesijohdot 26 300 €
3131 3131 Vesijohdot 26 300 €
3131.2 3131.2 Vesijohto muovista 26 300 €
3190 3190 Muut vesihuollon järjestelmät 46 200 €
3191 3191 Muut vesihuollon järjestelmien saneerausrakenteet 46 200 €
1000-4900 Rakennusosat yhteensä 137 100 €
Työmaatehtävät yhteensä 28 800 €
1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 165 400 €
Tilaajatehtävät yhteensä 25 000 €
1000-5700 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 190 200 €
Muut kustannukset yhteensä 0 €
Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 190 200 €
        (Alv. 23%) 43 700 €
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Tekninen toimi / Palvelutuotanto » Lappeenrannan kaupunki
130,80 (2005=100)
5.10.2012
Projekti: Vesihuolto > Putkinotko > Rientolankaari
Projektin kustannukset yhteensä: 6 800 €
Rakennusosat
Tunniste Rakennusosa Yhteensä
3000 3000 Järjestelmät 4 900 €
3100 3100 Vesihuollon järjestelmät 4 900 €
3190 3190 Muut vesihuollon järjestelmät 4 900 €
3191 3191 Muut vesihuollon järjestelmien saneerausrakenteet 4 900 €
1000-4900 Rakennusosat yhteensä 4 900 €
Työmaatehtävät yhteensä 1 000 €
1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 6 000 €
Tilaajatehtävät yhteensä 900 €
1000-5700 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 6 800 €
Muut kustannukset yhteensä 0 €
Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 6 800 €
        (Alv. 23%) 1 600 €
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Tekninen toimi / Palvelutuotanto » Lappeenrannan kaupunki
130,80 (2005=100)
5.10.2012
Projekti: Vesihuolto > Putkinotko > Saimaantie
Projektin kustannukset yhteensä: 61 800 €
Rakennusosat
Tunniste Rakennusosa Yhteensä
1000 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 7 000 €
1600 1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot 2 500 €
1620 1620 Maakaivannot 2 500 €
1621 1621 Putki- ja johtokaivannot 2 500 €
1800 1800 Penkereet, maapadot ja täytöt 4 500 €
1830 1830 Kaivantojen täytöt 4 500 €
1832 1832 Alkutäytöt 1 400 €
1833 1833 Lopputäytöt 3 100 €
3000 3000 Järjestelmät 37 500 €
3100 3100 Vesihuollon järjestelmät 37 500 €
3110 3110 Jätevesiviemärit 12 200 €
3111 3111 Jätevesiviemäriputket (viettoviemäri) 12 200 €
3111.2 3111.2 Jätevesiviemäri (viettoviemäri) muovista 12 200 €
3130 3130 Vesijohdot 6 300 €
3131 3131 Vesijohdot 6 300 €
3131.2 3131.2 Vesijohto muovista 6 300 €
3190 3190 Muut vesihuollon järjestelmät 19 000 €
3191 3191 Muut vesihuollon järjestelmien saneerausrakenteet 19 000 €
1000-4900 Rakennusosat yhteensä 44 500 €
Työmaatehtävät yhteensä 9 300 €
1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 53 800 €
Tilaajatehtävät yhteensä 8 100 €
1000-5700 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 61 800 €
Muut kustannukset yhteensä 0 €
Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 61 800 €
        (Alv. 23%) 14 200 €
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Tekninen toimi / Palvelutuotanto » Lappeenrannan kaupunki
130,80 (2005=100)
5.10.2012
Projekti: Vesihuolto > Putkinotko > Sepäntie
Projektin kustannukset yhteensä: 59 300 €
Rakennusosat
Tunniste Rakennusosa Yhteensä
1000 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 4 800 €
1600 1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot 1 700 €
1620 1620 Maakaivannot 1 700 €
1621 1621 Putki- ja johtokaivannot 1 700 €
1800 1800 Penkereet, maapadot ja täytöt 3 100 €
1830 1830 Kaivantojen täytöt 3 100 €
1832 1832 Alkutäytöt 1 000 €
1833 1833 Lopputäytöt 2 100 €
3000 3000 Järjestelmät 38 000 €
3100 3100 Vesihuollon järjestelmät 38 000 €
3110 3110 Jätevesiviemärit 7 900 €
3111 3111 Jätevesiviemäriputket (viettoviemäri) 7 900 €
3111.2 3111.2 Jätevesiviemäri (viettoviemäri) muovista 7 900 €
3120 3120 Hulevesiviemärit 8 200 €
3121 3121 Hulevesiviemäriputket (viettoviemäri) 8 200 €
3121.2 3121.2 Hulevesiviemärit (viettoviemäri) muovista 8 200 €
3130 3130 Vesijohdot 4 400 €
3131 3131 Vesijohdot 4 400 €
3131.2 3131.2 Vesijohto muovista 4 400 €
3190 3190 Muut vesihuollon järjestelmät 17 500 €
3191 3191 Muut vesihuollon järjestelmien saneerausrakenteet 17 500 €
1000-4900 Rakennusosat yhteensä 42 800 €
Työmaatehtävät yhteensä 9 100 €
1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 51 600 €
Tilaajatehtävät yhteensä 7 800 €
1000-5700 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 59 300 €
Muut kustannukset yhteensä 0 €
Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 59 300 €
        (Alv. 23%) 13 600 €
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Tekninen toimi / Palvelutuotanto » Lappeenrannan kaupunki
130,80 (2005=100)
5.10.2012
Projekti: Vesihuolto > Putkinotko > Vanha Myllytie
Projektin kustannukset yhteensä: 18 900 €
Rakennusosat
Tunniste Rakennusosa Yhteensä
1000 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1 800 €
1600 1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot 600 €
1620 1620 Maakaivannot 600 €
1621 1621 Putki- ja johtokaivannot 600 €
1800 1800 Penkereet, maapadot ja täytöt 1 200 €
1830 1830 Kaivantojen täytöt 1 200 €
1832 1832 Alkutäytöt 400 €
1833 1833 Lopputäytöt 800 €
3000 3000 Järjestelmät 11 800 €
3100 3100 Vesihuollon järjestelmät 11 800 €
3110 3110 Jätevesiviemärit 4 300 €
3111 3111 Jätevesiviemäriputket (viettoviemäri) 4 300 €
3111.2 3111.2 Jätevesiviemäri (viettoviemäri) muovista 4 300 €
3190 3190 Muut vesihuollon järjestelmät 7 500 €
3191 3191 Muut vesihuollon järjestelmien saneerausrakenteet 7 500 €
1000-4900 Rakennusosat yhteensä 13 600 €
Työmaatehtävät yhteensä 2 900 €
1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 16 600 €
Tilaajatehtävät yhteensä 2 500 €
1000-5700 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 18 900 €
Muut kustannukset yhteensä 0 €
Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 18 900 €
        (Alv. 23%) 4 300 €




Sivu 1 / 2
Sivu 2 / 2












Ainontien kaivokortit (JK389, JK390, JK397) 






Arvontien kaivokortit (JK351) 






Arvontien kaivokortit (JK343 - JK338) 







Auraajantien kaivokortit (JK222 - JK182) 







Kaaritien kaivokortit (JK310 - JK307) 






Kammarintien kaivokortit (JK249 - JK40 - JK29) 






Kuppilantien kaivokortit (JK129 - JK132) 






Kyntäjäntien kaivokortit (JK184 - JK188) 






Kyntäjäntien kaivokortit (JK190 - JK200) 







Kyntäjäntien kaivokortit (JK241 - JK206) 

















Könssintien kaivokortit (JK302 - JK331) 
















Putkinotkontien kaivokortit (JK156 - JK152) 







Putkinotkontien kaivokortit (JK229 - JK223) 







Putkinotkontien kaivokortit (JK234 - JK224) 






Rientolankaarelta Putkinotkontielle kulkevan linjan kaivokortit 



















Sepäntien kaivokortit (JK221 - JK173) 
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Liite 1. Kanta-Joutsenon toiminta-alueen kartat 
Liite 2. Yleissuunnitelmapiirustus Putkinotko 1 : 1000 
Liite 3. Yleissuunnitelmapiirustus Kesola 1 : 1000 
 3 
1 JOHDANTO 
Tämän vesihuollon yleissuunnitelman tavoitteena on selvittää Jout-
senon Putkinotkon alueen vesihuollon mahdollisuudet ja vaihtoeh-
dot. Suunnitelma on tehty Putkinotkon vesihuoltoverkoston kartoi-
tusta, kuntotarkastelua ja saneerausta koskevan opinnäytetyön liit-
teeksi Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n toimeksiannosta. 
2 SUUNNITTELUALUEEN PERUSTIEDOT 
2.1 Suunnittelualue 
 Putkinotko sijaitsee Lappeenrannan Joutsenon kaupunginosan 
keskustaajamassa. Asutus Putkinotkossa painottuu pientaloasumi-
seen, vaikka alueella on myös kerrostaloja. Selvitysalueen pohjois-
puolella sijaitsee Kesolan pientaloalue, josta Putkinotkon ja Ranta-
tien välinen osuus kuuluu tähän selvitykseen.  
Putkinotkon ja Kesolan alueet ovat taajama-alueita. Suunnittelualu-
eella on asukkaita 552 ja kiinteistöistä kahdeksan on julkisia laitok-
sia. Alueella on myös yksi toiminta-alueen ulkopuolinen ve-
siasiakas, Iivarintie 8 (ratsutila).  
 Lappeenrannan kaupungilla on vireillä Joutsenon keskustaajaman 
osayleiskaava, jonka ohjevuosi on 2030. Suunnittelualue kuuluu ky-
seisen osayleiskaavan piiriin. 
Suunnittelualue sijaitsee kahden luokan I pohjavesialueen välissä. 




Kuva 2. Putkinotkon luonnonsuojelualue 
 
Kuva 3. Alueen pohjavesialueet, suunnittelualue rajattu punaisella 
2.2 Suunnittelualueen nykyinen vesihuolto 
Hulevesiverkostoa on rakennettu suunnittelualueella Saimaantielle 
sekä Kesolantielle ja sen sivukaduille, jonne suurin osa alueen jul-
kisista laitoksista ja kaupallisista palveluista on keskittynyt. Lisäksi 
vesitornilta laskee hulevesilinja Soljantietä pitkin itään. Muutoin ka-
tualueiden kuivatus on hoidettu sivuojin. 
Koska kyseessä on taajama-alue, on kiinteistökohtainen jätevesi-
huolto hoidettu kunnallisverkkoon liittymällä. Myös toiminta-alueen 
 5 
ulkopuolella sijaitseva kiinteistö (Iivarintie 8) on liitetty kunnan vesi-




     2009             2010           2011 
Savela 134 249 127 729 112 609 
Myrskykangas 61 506 89 738 91 088 
Fasaani 5 019 6 678 7 154 
 Taulukko 1. Alueen jätevesipumppaamoiden virtaamat m3/a 
Alueella on Myllypuron vedenottamo, jonka vedenottolupa on 4 000 
m3/d ja ottamokapasiteetti 1 600 m3/d. Lisäksi alueella on myös Ah-
venlammen varavedenottamo, jonka ottamokapasiteetti on noin 
800 m3/s. Suunnittelualueella sijaitsevan ylävesisäiliön korkeus-
asema on +127 – 132 ja tilavuus 700 m3. 
Vuonna 2012 Pumpattu vesimäärä (m3) 
Tammikuu 47 245 
Helmikuu 44 584 
Maaliskuu 48 426 
Huhtikuu 49 939 
Toukokuu 51 878 
Kesäkuu 46 688 
Heinäkuu 47 685 
Elokuu 47 644 
 Taulukko 2. Myllypuron vedenottamolta Joutsenoon pumpatut vesi-
määrät vuonna 2012. 
 6 
3 ENNUSTEET JA TAVOITTEET 
 Joutsenon väestömäärän ennustetaan hieman laskevan tulevaisuu-
dessa. Väestön määrän väheneminen ei kuitenkaan ole suurta, jo-
ten voidaan olettaa, etteivät vesimääräennusteet tule juurikaan 
poikkeamaan nykytilanteesta. Asutuksen vedenkulutukseksi on ar-
vioitu 153 l/as/d. 
2003 2005 2010 2020 2030 2040 
10 821 10 653 10 371 10 087 9 900 9 605 
 Taulukko 3. Joutsenon väestöennuste vuoteen 2040 
 Vesihuoltolain mukaisesti kunnan tulee kehittää vuosihuoltoa alu-
eellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti lain tavoitteiden toteutta-
miseksi (VHK 5 §). Lain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, 
että saatavissa on kohtuullisin kustannuksin riittävästä terveydelli-
sesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ym-
päristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti (VHL 1 §). 
4 SUUNNITTELU- JA KUSTANNUSPERUSTEET 
 Putkilinjaukset on tehty alustavasti saneerattavien kohteiden osalta 
vanhojen putkilinjojen mukaan. Putkikokojen valinnassa on huomi-
oitu mitoituslaskelmat sekä olemassa olevat putkikoot. Verkoston 
huonon kunnon vuoksi saneeraukset on suunniteltu tehtäväksi pää-
osin uudelleen rakentamalla. 
Kustannuslaskelmissa on otettu huomioon uuden hulevesiverkoston 
rakentaminen alueille, joilla sitä ei ole, mutta ensisijaisesti hulevesi-
en kuivatus pyritään hoitamaan edelleen sivuojin. Sivuojien avulla 
hoidettu hulevesien kuivatus on ollut toimiva ratkaisu Joutsenon 
pientalovaltaisilla alueilla, joilla maaperä soveltuu hyvin vesien 
imeyttämiselle. Kustannukset on laskettu Fore-laskentaohjelmalla. 
 7 








Ainontie 2 100 2 100 
Arvontie 25 300 25 300 
Auraajantie 65 700 49 300 
Kaaritie 119 900 79 600 
Kammarintie 57 800 57 800 




431 600 322 000 
Könssintie 121 400 89 900 
Peltotie/Onnintie 151 300 110 900 
Putkinotkontie 233 900 172 300 
Rientolankaari  
Putkinotkontie 
8 400 8 400 
Saimaantie 76 000 76 000 
Sepäntie 72 900 55 000 
Vanha Myllytie 23 200 23 200 
Taulukko 4. Saneerauskustannusten vertailu 
 8 
Saneerauskustannukset huomioiden ensisijainen vaihtoehto olisi 
hulevesien kuivatuksen hoitaminen edelleen sivuojin. Taulukossa 4 
on esitetty saneerausten kokonaiskustannukset uuden hule-
vesiviemärin rakentaminen huomioiden sekä saneerausten koko-
naiskustannukset ilman uuden hulevesiviemärin rakentamista. Tau-
lukossa 5 on esitetty koko alueen saneerauskustannukset uuden 








1 456 800 1 118 700 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 : 10 000
VEDENJAKELUN JA JÄTEVESI-
VIEMÄRÖINNIN TOIMINTA-ALUE
VEDENJAKELUN JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINNIN TOIMINTA-ALUE
KANTA-JOUTSENO










































JV 315 PVC SN
8
JV 315 PVC SN8
HV 315 PVC SN8




JV 110 PE PN
10
VJ 160 PE PN10
HV 315 PVC SN8
JV 315 PVC SN8
JV 250 PVC SN8
JV 315 PVC SN8
VJ 110 P
E PN10












































VJ 110 PE PN10










HV 250 PVC SN8
LIITE 2
YLEISSUUNNITELMAPIIRUSTUS


















































































PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
VJ 110 PE PN10
HV 315 PVC SN8
JV 250 PVC SN8
JV 315 PVC SN8
HV 315 PVC SN8
VJ 110 PE PN10
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VJ 110 PE PN10






























































PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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